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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из острых вопросов современного общества является проблема 
инвалидности с учетом ее медицинского, социального, нравственного и эконо-
мического значения. В России, как и во всем мире, наблюдается неуклонный 
рост числа детей-инвалидов. 
В Красноярском крае, по данным Роспотребнадзора, среди детей и под-
ростков в возрасте от рождения до 17 лет зарегистрировано 10364 инвалида. 
По сравнению с 2016 годом (9 827 человек) количество признанных детей-
инвалидов увеличилось на 537 человек. В 2016 году уровень распространенно-
сти инвалидности среди детей и подростков увеличился на 4,3 %, впервые вы-
явленной – на 2,8 %. 
В крае определены территории с превышением среднего показателя рас-
пространенности детской инвалидности: Абанский, Краснотуранский, Шушен-
ский районы — в 1,3 раза; Сухобузимский район — в 1,4 раза; г. Минусинск, 
Березовский, Большемуртинский, Партизанский районы — более чем в 1,5 раза. 
На сегодняшний день основными причинами детской инвалидности яв-
ляются болезни нервной системы и органов чувств (46,9%), психические рас-
стройства (27,9%) и врожденные аномалии развития (25,2%). Сегодня 33 611 
детей с тяжелыми дефектами умственного развития растут в 151 специализиро-
ванном доме интернате, 5 795 таких же детей находится в доме ребенка, при 
этом увеличение количества детей нуждающихся в государственной опеке и 
поддержке увеличивается не пропорционально количеству вновь создаваемых 
детских-домов интернатов. 
Количество брошенных детей в Красноярском крае как, и в целом по Рос-
сии растет с каждым годом. В среднем, ежегодный прирост количества детей 
сирот по России составляет - 16%. По результатам анализа детских домов-
интернатов для умственно отсталых детей Красноярского края усредненный 
процент соблюдения норматива спальной площади установленный санитарны-
ми правилами и нормами равен 81%, норматив обеспечения обслуживающим 
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персоналом выполнятся на 83% что говорит о фактическом переполнении ин-
тернатов практически на 20%. 
На территории п.Большая Мурта функционирует дом-интернат с ветхими 
в аварийном состоянии деревянными спальными корпусами, построенными в 
1961 и 1973 гг. Необходимость создания соответствующих условий для без-
опасных и комфортных условий проживания детей-инвалидов, привела к идее 
комплексной модернизации учреждения от объекта к объекту. С 2010 г. введен 
в эксплуатацию спальный корпус на 50 мест, в августе 2013 г. состоялось от-
крытие спального корпуса на 75 мест. Строительство спального корпуса №3 на 
75 мест в п.Большая Мурта необходимо для  решения проблемы соответствия 
нормы площадей на одного воспитанника в Берёзовском и Красноярском доме-
интернате N4. Для этого в Большемуртинском доме-интернате есть и условия, и 
перспективы - большая и хорошо обустроенная территория, удобное месторас-
положение, красивая природа и, что очень важно, обеспеченность квалифици-
рованными кадрами. 
Цель проекта - создание отвечающего международным стандартам авто-
номного комплекса специализирующегося на предоставлении детям-инвалидам 
услуг по адаптации, уходу, обучению и воспитании с целью их интеграции в 
общество. 
Основные задачи проекта: 
- улучшение социальной обстановки региона; 
- привлечение внимания общественности к проблемам сиротства и здоро-
вья нации; 
- обеспечение воспитанникам комфортного и счастливого детства. 
Объектом исследования работы выступает государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания для детей-инвалидов. 
Предметом исследования является комплексное проектирование государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания для умственно 
отсталых детей. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Проектируемый объект - Большемуртинский дом-интернат для умственно 
отсталых детей. Спальный корпус №3 на 75 мест, расположен по адресу: Крас-
ноярский край, Большемуртинский район, п. Большая Мурта. 
Объект представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание спаль-
ного корпуса с подпольем и верхним техническим этажом. Проектируемое зда-
ние прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 1-10/ А-Ж - 69,12х18,60 
м. Высота здания пожарно-техническая - 6,3 - 4,3 м, архитектурная высота зда-
ния - 15,685 - 13,685 м. Высота этажей - 3,3 м. Объемно-планировочная схема 
здания подчинена его назначению - спальные и учебно-игровые помещения не-
проходные, сообщающиеся между собой при помощи коммуникационных по-
мещений (коридоры, вестиюбль, лифты и лестничные клетки).  
Функциональная организация здания: 
- на первом этаже располагается вестибюль с постом дежурного персона-
ла и подъемником на 2ой этаж; две жилых ячейки для лежачих детей на 18 мест 
каждая, одна жилая ячейка на 8 мест для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с сопутствующими санитарно-бытовыми помещения-
ми, общая комната приема пищи, помещение хранения кресел-колясок, две зо-
ны безопасности для МГН4 
- на втором этаже располагаются четыре жилых ячейки для детей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата на 8 мест каждая, в состав которых 
входят - раздельные спальни для мальчиков и девочек, помещение для игр и 
подготовки уроков, комната воспитателя, раздевальная, комната для сушки и 
чистки одежды и раздельные санитарно-гигиенические помещения; 
- технический этаж предназначен для расположения в нем инженерного 
оборудования; 
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- в техническом подполье расположены инженерные сети. 
 
1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитек-
турно-художественных решений, в том числе в частипредельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
 
Объемно-пространственное решение здания основывается на его объем-
но-планировочной схеме (здание прямоугольное в плане). 
Главный вход в здание выполнен в осях А-/4-7. 
Цветовое решение фасада здания выполнено таким образом, чтобы впи-
сать его в существующую застройку. 
 
1.3 Описание и обоснование использованных композиционных прие-
мов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строи-
тельства 
 
Наружные стены здания выполнены из полнотелого керамического кир-
пича толщиной 510 мм. Для создания современного экстерьера здания проек-
том предусмотрена облицовка наружных стен навесными фасадными система-
ми L-BCт Краспан с использованием фиброцементных фасадных плит, с утеп-
лением облицовываемых поверхностей. 
Облицовка крылец и наружных пандусов: вертикальные поверхности вы-
полнены фасадным керамогранитом в цвет цоколя здания, горизонтальные 
(наклонные) поверхности - резиновое покрытие "Гамбит". 
Ограждения лестничных маршей, крылец и наружных пандусов выполне-
но из металлопрокатных труб круглого сечения по ГОСТ 8639-82 с последую-
щей грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окраской ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). 
Ограждения лестничных маршей высотой 1800 мм с дублирующими поручня-
ми на высоте 500 и 900 мм, ограждения крылец - 900 мм, ограждения пандуса - 
900 мм с дублирующим поручнем на высоте 700 мм. 
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В отделке интерьеров использованы современные, эстетические, износо-
стойкие материалы, отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологических 
и пожарных норм. 
 
1.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога-
тельного, обслуживающего и технического назначения. 
 
Для отделки помещений спального корпуса проектом предусмотрено 
применение высококачественных отделочных материалов, отвечающих необ-
ходимым эксплуатационным и эстетическим требованиям. 
Отделка лестничных клеток, коридоров и вестибюля выполнена из него-
рючих материалов, в соответствии с пожарными требованиями: 
стены: лестничные клетки - на 1,6 м керамическая плитка (КМ 0), выше - 
улучшенная окраска интерьерным покрытием "Огнез-виан" (КМ 0); вестибюль 
- улучшенная окраска интерьерным покрытием "Огнез-виан" (КМ 0); коридоры 
- улучшенная окраска акриловой суперстойкой краской "Экстра" (КМ 1). 
полы - керамическая нескользящая плитка  (КМ 0); 
потолок - лестничные клетки - улучшенная окраска интерьерным покры-
тием "Огнез-виан" (КМ 0), технический этаж - система огнезащиты ТН-
Огнезащита Бетон, подвесной потолок с окрашенными панелями Унипрок-ГН 
(КМ 0) с подсистемой "Армстронг"; 
вестибюль - подвесной потолок с окрашенными панелями Унипрок-ГН 
(КМ 0) с подсистемой "Армстронг"; коридоры - подвесной потолок Rockfon 
Sonar (КМ 1). 
Отделка спален, помещений для отдыха и игр и подготовке уроков, каби-
нетов для воспитателей: стены - улучшенная окраска акриловой суперстойкой 
краской "Экстра"; 
полы - линолеум Tarkett IQ Melodia на клею; потолок - улучшенная 
окраска акриловой суперстойкой краской "Экстра". 
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Отделка санитарно-гигиенических помещений, буфетов, комнат убороч-
ного инвентаря - стены и полы - керамической плиткой, потолок - улучшенная 
окраска влагостойкой акриловой краской "Крокса" Д-237. 
 
1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естествен-
ное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Предусмотренные проектной документацией конструктивные и объемно-
планировочные решения сохраняют естественное освещение помещений с по-
стоянным пребыванием людей.  
При этом естественное освещение помещений обеспечивается согласно 
нормативным требованиям. 
 
1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечи-
вающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
 
Снижение уровня шума достигается за счет выполнения отделки помеще-
ний - система шумозащиты "Шумостоп" и "Техноэласт Акустик" в конструкции 
пола 2-го этажа. 
Для снижения уровня шума от работающего вентиляционного оборудо-
вания предусматривается: 
- установка шумоглушителей; 
- подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких вставок; 
- регулирование скорости вращения вентиляторов, соблюдение норма-
тивных скоростей движения воздуха в воздуховодах и на воздухораспределите-
лях. 
Защиту от внешнего шума обеспечивает заполнение оконных проемов в 
переплете из ПВХ - профиля и герметичными стеклопакетами. 
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1.6.1 Теплотехнический расчет стены 
 
Тепловая защита здания детского сада разрабатывается в соответствии с СП 
50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" [3] и СП 23-101-2004 "Проектирование 
тепловой защиты зданий" [4]. Климатические и метрологические параметры рай-
она строительства приняты по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология, 
равными значениями климатических параметров ближайшего к пгт.Большая Мур-
та города Красноярска. 
Исходные данные: 
- район строительства - пгт.Большая Мурта Красноярского края; 
- климатический подрайон I В [1]; 
- условия эксплуатации А [1] 
- расчетная температура наружного воздуха tн - минус 38оС [1] 
- продолжительность отопительного периода при наружной температуре 
ниже 10оС zот =233 сут. [1]. 
- средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 
период tот - минус 6,7оС [1]; 
- расчетная температура внутреннего воздуха tв=22oC [2]; 
- относительная влажность внутреннего воздуха - не более 60% [2]. 
Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций 
надземных этажей здания [3] определяется по формуле: 
 
ГСОП = (tв - tот)·zот                                                                                  (1.1) 
где tв - расчетная температура внутреннего воздуха;  
 tот - средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный пе-
риод;  
zот - продолжительность отопительного периода при наружной температуре 
ниже 10оС.  
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ГСОП = (22 + 6,7)·233= 6687,1 оС·сут 
Определим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей кон-
струкции: 
 
R0
тр
= a · Dd + b,                                                                                                (1.2) 
где а и b - коэффициенты для соответствующих групп зданий и типа конструкций 
[3, таб.3]; 
Для стен лечебно-профилактических и детских учреждений а=0,00035, 
b=1,4 
 
R0
тр
=0,00035 · 6687,1+1,4= 3,74 м2оС/Вт 
 
Нормируемые температурные перепады Δtn между температурой внутренне-
го воздуха и температурой внутренней поверхности наружных ограждающих 
конструкций - стен – 4,0 оС [3]; 
Найдем сопротивление теплопередачи  конструкции стены, ограничиваю-
щей отапливаемый объем здания. 
 
 
 
Рисунок 1.1 - Расчетная схема наружной стены 
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Таблица 1.1 - Теплотехнические показатели строительных материалов 
Наименование материала 0 , 
кг/м³ 
 , 
Вт/(м² ºС) 
 , 
м 
 / , 
м² ºС/Вт 
1. плита     
“КраспанКолор” 
- 0,30 0,008 0,03 
3. Минераловатные плиты 
"Rockwool Венти Баттс"  
90 0,035 0,170 
 
4,86 
3. Кирпичная кладка из обык-
новенного глиняного кирпича 
на цементно-песчаном рас-
творе 
1150 0,26 0,51 
 
1,96 
 
4. Раствор цементно-песчаный 1800 0,76 0,02 0,026 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 
определяется по формуле: 
 
           R0
пр
= (
1
αв
+
δi
λi
+
1
αн
) ∙r,                                                                                         (1.3) 
где 𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей кон-
струкции, равный 8,7 Вт/(м2оС);  
𝛼в – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-
струкции, равный 23 Вт/(м2оС);  
𝛿𝑖– толщины соответствующих слоев ограждающей конструкции;  
𝑖 – коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев ограждаю-
щей конструкции;  
r = 0,75 – коэффициент однородности, учитывающий теплопотери кирпич-
ной кладки. 
 
R0
пр
 = (0,115+0,03+4,86+1,96+0,026)0,75 = 5,27 (м²·ºС/Вт); 
Согласно СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих 
конструкций зданий» [3] табл. 8 коэффициент теплотехнической однородности 
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наружных стен здания принимаем r =0,75. Полученное значение больше норми-
руемого:  
 
R0
пр
 = 5,27 м2· оС/Вт > 3,74 м2·оС/Вт = R0
тр
. 
 
Найдем температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 
и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и сравним с 
нормируемым значением: 
 
Δtо = n(tint – text)/( Ro ·αint) = 1(22 + 37)/(5,27·8,7) = 1,28 оС < 4 оС = Δtn. 
 
Таким образом, ограждающие конструкции стен здания соответствуют тре-
бованиям СП 50.13330.2012 [3], принятие новых значений с последующим пере-
расчетом не требуется. 
 
1.7 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечиваю-
щих безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 
 
Решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность 
воздушных судов не требуется. 
 
1.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров для объектов непроизводственного назначения 
 
Отделка стен производится только в светлых тонах с коэффициентом от-
ражения от стен менее 50-70%. Внутренняя отделка выполняется окраской ак-
риловой краской с колером светлых тонов, с учетом условий микроклимата. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Исходные данные 
 
Объект строительства – Спальный корпус дома-интерната в Большемур-
тинском районе. 
Вид строительства – новое строительство. 
Уровень ответственности здания - 2 (ст. 4, п.7, ФЗ №384 "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"). 
Степень огнестойкости здания - II (табл. 21, ФЗ №123 "Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности"). 
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 (табл. 22, ФЗ 
№123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). 
Класс по функциональной пожарной опасности здания - Ф1.1, согласно 
ст. 32, ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти". 
Климатический район для строительства - IВ (СП 131.13330.2012). 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-
верхности земли - 2,4 кПа, IV снеговой район (СП 20.13330.2011). 
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа, II ветровой район 
(СП 20.13330.2011). 
Сейсмическая активность - 6 баллов (СП 14.13330.2014). 
Наружные и внутренние несущие стены выполнены из полнотелого кера-
мического кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 510 и 380 мм. 
Перемычки - сборные железобетонные. 
Перегородки - кирпичные толщиной 120мм 250мм. 
Междуэтажные перекрытия сборные, из железобетонных многопустот-
ных плит толщиной 220мм, с устройством монолитных железобетонных участ-
ков, толщиной 250мм. 
Лестницы из сборных железобетонных ступеней по металлическим косо-
урам. 
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Крыша скатная с покрытием из металлочерепицы по деревянной обре-
шетке с наружным организованным водостоком. 
В рамках дипломного проекта, согласно индивидуального задания, вы-
полняется расчет монолитного участка второго этажа и несущего простенка. 
 
2.2  Расчет и конструирование  монолитного участка 
2.2.1 Cбор нагрузок  
 
Для проектирования монолитного участка необходимо выполнить сбор 
нагрузок от веса вышележащих конструкций. При сборе распределенной 
нагрузки на монолитный участок, необходимо учитывать постоянные и вре-
менные нагрузки. Временные нагрузки включают в себя кратковременные 
нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и обо-
рудования, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка).  К постоянным нагрузкам от-
носится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих стен, собствен-
ный вес перегородок, а также собственный вес конструкции пола и кровельного 
пирога. 
Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок 
на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3 
Для служебных помещений составляет  2,0*1,2=2,4  кПа; 
Коэффициенты надежности по нагрузке γf для равномерно распределен-
ных нагрузок следует принимать 1,2. 
Собственный вес. 
Нормативное и расчетное значения собственного веса заданы автомати-
чески в программном комплексе SCAD Office, для расчетного значения принят 
коэффициент принят по табл. 7.1[1] γf=1,1. 
 
 
 
17 
 
Таблица 2.1 Нагрузки на монолитный участок 
 
2.2.2     Создание модели в программном комплексе SCAD Office. 
 
На основе разработанного архитектурного раздела в программном ком-
плексе «SCAD Office 21.1» была создана схема монолитного участка УМ12. 
Предварительно заданный в AutoCAD контур УМ переносится в программный 
комплекс «SCAD Office 21.1». После чего была выполнена триангуляция кон-
тура с разбиванием его на конечные элементы (тип элемена 44 – 4-х уголный 
КЭ оболочки). 
Жесткость элементов задана параметрически (Тип 1 – Бетон В20, толщи-
на 250 мм; Тип 2 – Бетон В20, толщина 120 мм) 
Далее были заданы граничные условия схемы (связи), удалены совпада-
ющие элементы, произведена проверка и упаковка схемы. 
Вид нагрузки Норм.  Коэф. Расч.  
Постоянные нагрузки: 
- шлифованный мелкозернистый 
бетон 20 мм (ρ=2400 кг/м3) 
48 кг/м2 1,1 52,8 кг/м2 
- цементно-песчаная стяжка 
(ρ=1800 кг/м3) толщиной 60 мм 
108 кг/м2 1,3 140,4 кг/м2 
- керамзитобетон (ρ=1600 кг/м3) 
толщиной 130 мм 
208 кг/м2 1,3 270,4 кг/м2 
- перегородки 50 кг/м2 1,1 55 кг/м2 
Временные нагрузки: 
- помещение венткамеры 200  кг/м2 1,2 240 кг/м2 
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Рисунок 2.1 – Расчетная схема монолитного участка 
 
Приложение нагрузок велось согласно действующему СП 20.13330.2011. 
Нагрузки и воздействия. 
На пластины было приложено значение собственного веса элементов, 
приложена полезная нагрузка, нагрузка от веса конструкций пола и перегоро-
док. 
 
Рисунок 2.2 – Схема приложения полезной нагрузки 
На основе созданных загружений было создано расчетное сочетание уси-
лий для расчета суммарных усилий от всех нагрузок и воздействий. 
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Рисунок 2.3 - Создание расчетного сочетания усилий 
 
2.2.3 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы 
 
В программном комплексе «SCAD Office 21.1» выполнен подбор армату-
ры верхнего и нижнего армирования. 
 
 
Рисунок 2.4 – Нижняя арматура по оси Х 
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Рисунок 2.5 – Верхняя арматура по оси Х 
 
 
 
 
Рисунок 2.6 – Нижняя арматура по оси Y 
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Рисунок 2.7 – Верхняя арматура по оси Y 
 
2.2.4 Армирование монолитного участка 
 
«Ребра» монолитного участка армируем каркасами КР-1 и КР-2. Про-
дольные стержни каркаса КР-1 принимаем: нижние (1) арматурой 25А400, 
верхние (2) 16А400. Поперечные (3) 6А240. Каркасы КР-1 между собой 
объединяются в пространственный каркас арматурными стержнями 6А240 с 
шагом 160 мм. 
 
Рисунок 2.8 – Схема каркаса КР-1 
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Продольные стержни каркаса КР-2 принимаем: верхние и нижние 
8А400. Поперечные 6А240. 
 
Рисунок 2.9 – Схема каркаса КР-2 
 
Так же армируем монолитный участок верхней и нижней сетками. В обе-
их сетках продольная и поперечная арматура 8А240. 
  
Рисунок 2.10 – Схема сетки СМ-1 
 
Рисунок 2.11 – Схема сетки СМ-2 
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2.2.5  Расчет несущего простенка 
 
Проверим прочность кирпичного простенка первого этажа (толщиной 51 
см, шириной 90 см, высотой 330 см) несущей ограждающей стены многоэтаж-
ного здания на действие эксплуатационных нагрузок (действующих на стадии 
эксплуатации здания). Толщина стен вышележащих этажей 51 см. 
  
 
Рисунок 2.12 – Схема кирпичного простенка. 
 
2.2.6 Сбор нагрузок на несущий простенок 
 
Для расчета кирпичного простенка несущей стены необходимо выпол-
нить сбор нагрузок. 
Расчет ветровой нагрузки выполнен в программе ВеСТ. 
 
Таблица 2.2 – Исходные данные 
 
Исходные данные 
Ветровой район II 
Нормативное значение ветрового 
давления 
0.03 Т/м2 
Тип местности C - городские районы с застройкой 
зданиями высотой более 25 м 
Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° 
поверхности 
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Рисунок 2.13 - Схема приложения ветровой нагрузки 
 
 
Таблица 2.3 – Параметры 
Параметры 
Поверхность Наветренная поверхность 
Шаг сканирования 0.5 м 
Коэффициент надежности по нагруз-
ке γf 
1.4 
 
H 15.68 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Т/м2/100.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1
0
.5
0
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Таблица 2.4 – Значение ветровой нагрузки в зависимости от высоты 
Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 
Расчетное значение 
(Т/м2) 
0 0.01 0.013 
0.5 0.01 0.013 
1 0.01 0.013 
1.5 0.01 0.013 
2 0.01 0.013 
2.5 0.01 0.013 
3 0.01 0.013 
3.5 0.01 0.013 
4 0.01 0.013 
4.5 0.01 0.013 
5 0.01 0.013 
5.5 0.01 0.013 
6 0.01 0.013 
6.5 0.01 0.013 
7 0.01 0.013 
7.5 0.01 0.013 
8 0.01 0.013 
8.5 0.01 0.013 
9 0.01 0.013 
9.5 0.01 0.013 
10 0.01 0.013 
10.5 0.01 0.014 
11 0.01 0.014 
11.5 0.01 0.014 
12 0.011 0.015 
12.5 0.011 0.015 
13 0.011 0.015 
13.5 0.011 0.016 
14 0.011 0.016 
14.5 0.012 0.016 
15 0.012 0.016 
15.5 0.012 0.017 
15.68 0.012 0.017 
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По результатам расчета видим, что расчетное значение ветровой нагрузки 
в уровне первого этажа равно 0,013 т/м2. 
При сборе нагрузок на простенок так же учитывается вес плиты перекры-
тия, пола и полезная нагрузка. 
 
Таблица 2.5 – Нагрузки действующие на простенок 
 
 
2.2.7 Проверка несущего простенка на прочность 
 
Для расчетов простенков наружных стен в семействе программного ком-
плекса SCAD Office существует программа КАМИН. Для этого задаем пара-
метры конструкции и нагрузки. Размеры проемов ОК-4 - ОП Б2 1800х1200 
(4М1-12Ar-4М1-12Ar-K4). 
Вид нагрузки Норм. Коэф. Расч. 
Перекрытие над 1-ым этажом 
Наливные полы «Юнис» 10 мм 1,02 кг/м2 1,3 1,3 кг/м2 
Цементно-песчаная стяжка (ρ=1300 кг/м3) 
толщиной 60 мм 
78 кг/м2 1,3 101,4 кг/м2 
 
Звукоизоляция Шумостоп (ρ=90 кг/м3) 20 
мм 
1,8 кг/м2 1,3 2,34 кг/м2 
Плита перекрытия 220 мм 295 кг/м2 1,1 324,5 кг/м2 
Перекрытие над 2-ым этажом 
Утеплитель Изовер 200 мм 1,2 кг/м2 1,3 1,56 кг/м2 
Плита перекрытия 220 мм 295 кг/м2 1,1 324,5 кг/м2 
Полезная нагрузка 
Спальное помещение 150 кг/м2 1,3 195  кг/м2 
Помещение венткамеры 200 кг/м2 1,2 240 кг/м2 
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Рисунок 2.14 – Задание расчетных параметров кирпичного простенка 
 
 
Рисунок 2.15 - Схема загружения кирпичного простенка 
 
Еэ = 510/2 - 120/3 = 215 мм 
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Рисунок 2.16 – Задание параметров загружения кирпичного простенка 
 
2.2.8  Итоги расчета кирпичного простенка 
 
Расчет выполнен по СП 15.13330.2012 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
Коэффициент надежности по ответственности  
(2-е предельное состояние)  = 1 
Возраст кладки - до года 
Срок службы 25 лет 
Камень - Кирпич силикатный сплошной 
Марка камня - 150 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 4 
Объемный вес кладки 1,6 Т/м3 
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Высота этажа в свету H = 3300 мм 
Толщина перекрытия t = 220 мм 
Толщина простенка Hпр = 510 мм 
Высота проема h = 1800 мм 
Ширина проема d = 1200 мм 
Расстояния между проемами b = 
900 мм 
Расстояния от проема до низа пере-
крытия e = 450 мм 
 
Рисунок 2.17 - Конструкция стены 
 
Перекрытия сборные 
Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 6000 мм 
Коэффициент расчетной высоты 0,9 
 
 
 
Нагрузка от ветра q = 0,013 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 0,624 Т/м 
Eэ  = 215 мм 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 
 
Нагрузки от вышележащих перекрытий 
N = 0,761 Т/м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 
 
Рисунок 2.18 - Нагрузки по длине стены 
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Таблица 2.6 - Результаты расчета кирпичного простенка 
 
Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент ис-
пользования 
п. 7.20 СП 15.13330.2012 Срез в швах 0,065 
п. 7.20 СП 15.13330.2012 Срез в камне (кирпиче) 0,006 
п. 7.7 СП 15.13330.2012 Устойчивость при внецентренном 
сжатии среднего сечения 
 
0,128 
 
п. 7.7 СП 15.13330.2012 
 
Устойчивость при внецентренном 
сжатии сечения под перекрытием 
 
0,084 
п. 7.7 СП 15.13330.2012 Устойчивость при внецентренном 
сжатии нижнего сечения 
0,167 
 
 
Коэффициент использования 0,167 - Устойчивость при внецентренном 
сжатии нижнего сечения 
 
 
 
Рисунок 2.19 - Результаты расчета кирпичного простенка 
 
Из отчета видим, что прочность и устойчивость кирпичного простенка 
обеспечена. 
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2.3 Основания и фундаменты 
2.3.1 Материалы инженерно-строительных изысканий 
 
 
 
Рисунок  2.20 - Инженерно-геологический разрез 
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По данным инженерно-геологических изысканий участок под строитель-
ство расположен на северо-восточной окраине пгт.Большая Мурта, в пределах 
склона долины р.Нижняя Подъемная с общим уклоном в северо-восточном 
направлении. Сток с площадки происходит в реку.  
 
Таблица 2.7 – Физико-механические характеристики грунта 
№
 И
Г
Э
 Наименование 
ИГЭ 
М
о
щ
н
о
ст
ь 
сл
о
я,
 м
 
W
,д
о
п
.е
д
. 
ρ
, 
г/
см
3
 
ρ
s,
 г
/с
м
3
 
S
r 
γ,
 к
Н
/м
3
 
φ
, 
гр
ад
. 
I L
 
е 
ɛ s
l п
р
и
 0
,3
 
М
П
а 
И
Г
Э
-1
 
Суглинок 
тугопластичный, 
непросадочный 
3,1 0,26 1,79 2,71 0,78 17,9 15 0,31 0,908 0,006/
0,008 
И
Г
Э
-2
 
Суглинок 
мягкопластичный 
1,3 0,29 1,86 2,71 0,89 18,6 13 0,62 0,882 0,008/
0,009 
И
Г
Э
-3
 
Песок средней 
крупности, 
рыхлый, 
водонасыщенный 
1,2 0,25 1,90 2,66 0,89 19,0 - - 0,750 - 
И
Г
Э
-4
 
Глина 
тугопластичная 
3,1 0,27 1,99 2,74 0,99 19,9 17,0
5 
0,37 0,745 - 
И
Г
Э
-5
 
Песок 
гравелистый 
плотный, средней 
степени 
водонасыщения 
3,3 0,13 1,97 2,66 0,65 19,7 40 - 0,529 - 
И
Г
Э
-6
 
Глина 
полутвердая 
1,0 0,28 1,98 2,74 1,0 19,8 18,8 0,14 0,768 - 
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков на данной 
площадке исследований составляет 2,10м, для песков - 2,51м. 
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2.3.2 Сбор нагрузки 
 
Таблица 2.8 -Нагрузка на 1 м2 грузовой площади (кг/м2) всех конструк-
ций, нагрузка которых передается на фундамент  
Нагрузки Нормативная нагрузка, 
кг/м2 
Ко-
эф-
фи-
циент 
Расчетная нагрузка, 
кг/м2 
Нагрузка от пола 1го этажа 
Постоянные нагрузки:    
- Жб из пустотных плит 220мм со 
стяжкой 30мм 
625 кг/м2 1,1 625·1,1=687,5 
- утеплитель t=180мм (пенопласт 
ρ=20кг/м3) 3,6 кг/м2 
3,6 кг/м2 1,3 3,6·1,3=4,68 
- доски пола t=36мм (ель 
ρ=450кг/м3) 
16,2 кг/м2 1,1 16,2·1,1=17,82 
Итого: 644,8  710 
Временные нагрузки:    
- жилые помещения 150 кг/м2 1.3 195 
Нагрузка от перекрытия 1-го этажа  
Постоянные нагрузки:    
Жб из пустотных плит 220мм со 
стяжкой 30мм 
625 кг/м2 1,1 625·1,1=687,5 
линолеум толщиной 2мм, 1800 
кг/м3 
2·1800/1000=3,6 1,3 4,68 
Итого: 628,6  692,18 
Временные нагрузки:    
- жилые помещения  150 кг/м2 1,3 195 кг/м2 
Нагрузка от перекрытия 2-го этажа 
Постоянные нагрузки:    
Жб из пустотных плит 220мм со 
стяжкой 30мм 
625 кг/м2 1,1 625·1,1=687,5 
линолеум толщиной 2мм, 1800 
кг/м3 
2·1800/1000=3,6 1,3 4,68 
Итого: 628,6  692,18 
Временные нагрузки:    
Помещения тех.этажа 70 кг/м2 1,3 91 
Нагрузка чердачного перекрытия 
Постоянные нагрузки:    
Жб из пустотных плит 220мм со 
стяжкой 30мм 
625 кг/м2 1,1 625·1,1=687,5 
утеплитель t=180мм (пенопласт 
ρ=20кг/м3) 3,6 кг/м2 
3,6 кг/м2 1,3 3,6·1,3=4,68 
Итого: 628,6  692,18 
Временные нагрузки    
чердачные помещения 70 кг/м2 1,3 70·1,3=91 
Нагрузка от конструкций крыши 
Постоянная нагрузка:    
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Окончание таблицы 2.8 
Нагрузки Нормативная нагрузка, 
кг/м2 
Ко-
эф-
фи-
циент 
Расчетная нагрузка, 
кг/м2 
Обрешетка из сосновых досок, 
толщиной 50 мм, 600 кг/м3 
50*600/1000=30 
 
1,1 
 
30*1,1=33 
Стропильная нога сечением 
5х14см, шаг стропил 1м, из сос-
нового бруса 600 кг/м3 
5·14·600/(1·10000)=4,2 1,1 4,2·1,1=4,6 
покрытие из металлочерепицы 60 кг/м2 1,3 60·1,3=78 
Итого: 94,2  115,6 
Временная нагрузка    
Снеговая нагрузка (для 3го сне-
гового района Sg=240 кг/м2, 
m=1,0  
240 1,0 240 
Нагрузка от 1 м2 наружной стены. 
Постоянная нагрузка:    
Стена из полнотелого кирпича на 
тяжелом растворе толщиной 510 
мм, 1800 кг/м3 
510·1800/1000=918 
 
1,1 918·1,1=1009,8 
Утеплитель из пенополистирола 
толщиной 150 мм, 145 кг/м3 
150·145/1000=21,75 1,1 23,93 
Штукатурка толщиной 40 мм - с 
внутренний стороны стены, 1700 
кг/м3 
40·1700/1000=68 1,1 74,8 
Итого: 1007,75  1108,53 
Нагрузка от газосиликатных блоков 
Постоянная нагрузка    
вес газосиликат 400мм (ρ=500 
кг/м3) 
400·500/1000=200 кг/м2 1,1 220 кг/м2 
Нагрузка от монолитного ж/б ростверка 
Ж/б ростверк шириной 600мм 
(ж/б ρ=2500 кг/м3) 
2100·2500/1000=1500 
кг/м2 
1,1 1650 кг/м2 
 
Таблица 2.9 - Нагрузка на 1 погонный метр ростверка фундамента 
Нагрузки Номативная нагрузка, кг/м Расчетная нагрузка, кг/м 
Постоянная нагрузка:   
От веса стены высотой 10,9м 1007,75·11,36=11 448,0 1108,53·11,36=12 592,9 
От пола 1го этажа (пролет 6,3м) 644,8·4,3=2 772,6 710·4,3=3 053,0 
От перекрытия над 1ым этажом 
(пролет 6,3м) 
628,6·4,3=2 703,0 692,18·4,3=2 976,4 
От перекрытия над 2ым этажом 
(пролет 6,3м) 
628,6·4,3=2 703,0 692,18·4,3=2 976,4 
От перекрытия над техническим 
этажом (пролет 6,3м) 
628,6·4,3=2 703,0 692,18·4,3=2 976,4 
От конструкции кровли (пролет 
6,3м) 
94,2·9,0/2=423,9 115,6·9,0/2=520,2 
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Окончание таблицы 2.9 
Нагрузки Номативная нагрузка, кг/м Расчетная нагрузка, кг/м 
От газосиликатных блоков высо-
той 1,8м 
200·1,61=322 220·1,61=354,2 
От жб ростверка высотой 750мм 1500·0,75=1125 1650·0,75=1237,5 
Итого: 23 075,5 25 446,0 
Временная нагрузка:   
От пола 1го этажа 150·4,3=645 195·4,3=838,5 
На перекрытие над 1ым этажом 150·4,3=645 195·4,3=838,5 
На перекрытие над 2ым этажом 150·4,3=645 195·4,3=838,5 
На перекрытие над тех.этажом 70·4,3=301 91·4,3=391,3 
Снеговая нагрузка (длина 
наклонного стропила 9,0 м) 
240·4,5=1080 240·4,5=1080,0 
Итого: 3 316 3 986,8 
Общая нагрузка 26 391,5 29 432,8 
 
2.3.3 Выбор типа свайного фундамента 
 
Тип сваи для свайного фундамента выбирается в зависимости от грунто-
вых условий, величины передаваемой нагрузки и исходя из конструктивных 
особенностей сооружения. 
Забивные сваи применяются в различных грунтовых условиях с опирани-
ем нижних концов на любые грунты, за исключением торфов, илов, глинистых 
грунтов текучей консистенции и другихвидов сильносжимаемых грунтов.  
Буронабивные сваи применяются при больших сосредоточенных нагруз-
ках, на площадках со сложными геологическими и стесненными условиями 
строительства, где невозможно производить забивку или вибропогружение 
свай. 
Требуется запроектировать фундаменты для 2-этажного дома-интерната в 
пгс.Большая Мурта. Абсолютная отметка 0,000 здания принята 148,75 м, от-
метка планировки - 0,350 м, отметка пола технического подполья  - 2,200 м. Не-
сущие стены здания продольные; толщина наружных стен равна 0,7 м (с утеп-
лителем), нагрузка на фундамент составляет 300 кН/м. 
В качестве фундаментов рассмотрим забивные и буронабивные сваи. 
Опирание забивных свай предусматриваем на песок гравелистый плот-
ный слоя 5. 
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Буронабивные сваи принимаем диаметром 320 мм с заглублением в глину 
полутвердую. Длины свай выбираются исходя из отметок дна котлована и не-
сущего слоя (рис.2.21). 
 
 
Рисунок 2.21 - Схема к назначению длин свай 
Принимаем забивные сваи длиной 7 м С 70.30, а буронабивные сваи дли-
ной 11м. 
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2.3.4 Определение несущей способности висячей буронабивной и за-
бивной сваи  
 
Принимаем забивные сваи длиной 8 м С 80.30, а буронабивные сваи дли-
ной 11м. 
Несущую способность забивной сваи определяем: 
 
Fd=γc(γCR·R·A+u∑ 𝛾𝑐𝑓𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖)                                                                       (2.1) 
 
где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γс=1,0; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, при-
нимаемое по [21, таб. 1 прил. 1/3/];  
А – площадь опирания на грунт сваи, м2 , принимаемая по площади попе-
речного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения камуфлет-
ного уширения по его наибольшему диаметру, м2 ;  
u – наружный периметр поперечного сечения сваи, u= 1,2 м;  
fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой по-
верхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 2 приложения 1; hi – толщина i-
го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. При опре-
делении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай fi пла-
сты грунтов необходимо расчленять на однородные слои толщиной не более 2 
м;  
γcr,γcf – коэффициенты условий работы грунта соответственно под ниж-
ним концом и по боковой поверхности сваи, зависящие от способа ее погруже-
ния, определяемые по [21, таб. 3 прил 1]. 
 
Коэффициенты γc=1,0 , γcr=1,0 , γcf=1,0 (при погружении сваи дизель-
молотом по [21, таб. 3 прил. 1/3]. 
R - при расчетной глубине погружения нижнего конца сваи ℓ=7,5 м, 
R=9700 кПа. 
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Площадь опирания сваи на грунт A=0,3·0,3=0,09 м2 .  
Наружный периметр поперечного сечения свай u=0,3·4=1,2 м. 
Сопротивление трению по боковой поверхности 
для суглинка мягкопластичного (Il=0,62) при z1=3,8м; f1=14,24 кПа; 
для песка средней крупности рыхлого сложения насыщенного водой  при 
z2=5,0 м; f2=56 кПа; 
для глины тугопластичной (Il=0,37) при z3=6,4 м; f3=34,7 кПа; 
для глины тугопластичной (Il=0,37) при z3=8,0 м; f3=36,3 кПа; 
для песка гравелистогоплотного, средней степени водонасыщения при 
z4=9,5м;  f4=64,25 кПа; 
Fd=1(1·9700·0,09+1,2(1,3·14,24+1,2·56+1,5·34,7+1,6·36,3+1,5·64,25))=122
4  кН. 
Определим расчетную нагрузку, допускаемую на сваю: 
 
N≤ Fd /γk                                                                                                                                                      (2.2) 
 
N≤ Fd /γk =1224/1,4=874,3 кН. 
 
По опыту строительства нагрузку, допускаемую на сваю, при опирании 
сваи на гравелистые пески  принимаем равной 500 кН. 
Несущую способность буронабивной сваи определяем как висячей сваи, 
опирающуюся на глинистые грунты: 
 
Fd=γc(γCR·R·A+u∑ 𝛾𝑐𝑓𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖)                                                                        (2.3) 
 
где γc – коэффициент условий работы сваи, принимаемый при опирании сваи на 
глинистые грунты со степенью влажности Sr<0,8 и лессовидные грунты γc=0,8, 
в остальных случаях γc=1. 
γСR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом набивной 
сваи, равный γСR =1,0. 
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R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи следует 
принимать для глинистых грунтов в основании по [21, таб.6 прил.1/3/]. R=1240 
кПа при Jl=0,14 и длине глубине заложения сваи 11 м. 
А - площадь опирания сваи, м2, определяется по формуле: 
A=𝜋d2/4=3,14·0,322/4=0,08 м2; 
u - периметр ствола сваи, м, определяется по формуле: 
u=2πr=2·3,14·0,16=1,0 м; 
γcf - коэффициент условий работы грунта, принимаемый по [таб.4 
прил.1/2/] в зависимости от способа изготовления ствола и скважины и вида 
грунта. Буровые при использовании обсадных инвентарных труб в глинах γcf 
=0,6; в песках, супесях и суглинках γcf =0,7. 
fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности 
набивной сваи, кПа, принимаемое по [21, табл.2 приложения 1/3/]; 
hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося со сваей, м. 
 
Разбиваем пласты грунта на однородные слои мощностью не более 2 м и 
определяем соответствующие значения fi: 
для суглинка мягкопластичного (Il=0,62) при z1=3,8 м; f1=14,24 кПа; 
для песка средней крупности рыхлого сложения насыщенного водой  при 
z2=5,0 м; f2=56 кПа; 
для глины тугопластичной (Il=0,37) при z3=6,4 м; f3=34,7 кПа; 
для глины тугопластичной (Il=0,37) при z3=8,0 м; f3=36,3 кПа; 
для песка гравелистогоплотного, средней степени водонасыщения при 
z4=9,5 м; f4=64,25 кПа; 
для песка гравелистогоплотного, средней степени водонасыщения при 
z5=11,0 м; f5=66,4 кПа; 
для глины полутвердой (Il=0,14) при z3=12,5 м; f3=68,5 кПа; 
 
Fd=1(1·1240·0,08+1(0,7·1,3·14,24+0,7·1,2·56+0,6·1,5·34,7+0,6·1,6·36,3+0,7
·1,5·64,25+0,7·1,8·66,4+0,6·2,0·68,5))= 458,5 кН. 
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Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, определяется по формуле (2.4): 
 
N≤ Fd /γk                                                                                                                                                            (2.4) 
 
N≤ Fd /γk =458,5/1,4=330 кН. 
 
2.3.5 Определение числа свай и размещение их в плане ростверка 
 
Проектируем фундамент под участок наружной стены с расчетной 
нагрузкой на фундамент 300 кН/м2. С учетом веса стены подвала из блоков 
ФБС 24.6.6 шириной 0,6 м и ростверка нагрузка составит: 
N=300 + 2,1·0,6·24·1,1 + 0,5·0,6·25·1,1 = 336,8 кН/м2 
Для забивных свай шаг свай составляет: 
а=500/336,8 = 1,48 м. 
Размещаем сваи в 1 ряд с шагом свай 1,4 м. Ширину ростверка принима-
ем 600, высоту 500 мм. Нагрузка на сваю равна: 
Nсв=336,8·1,4 = 470,4 кН < 500 кН.   
 
Рисунок 2.22 - План забивных свай под участок стены 
 
 Шаг буронабивных свай а=330/336,8=0,98 м. 
Размещаем сваи в 1 ряд с шагом свай 0,9 м. Ширину ростверка принима-
ем 600, высоту 500 мм. Нагрузка на сваю равна: 
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 Nсв=336,8·0,9 = 303,12 кН < 330 кН.  
 
Рисунок 2.23 - План расположения буронабивных свай 
 
2.3.6 Подбор арматуры для монолитного ростверка 
 
Для рядового свайного фундамента приведение нагрузок к подошве рост-
верка заключается в добавлении к нагрузке от стены погонной нагрузки от ро-
стверка: 
N=300 + 1,8·0,6·24·1,1 + 0,5·0,6·25·1,1 = 336,8 кН/м2 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В12,5.  
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам: 
 
           М=
N·Lp
2
12
,                                                                                                       (2.5) 
 
          Мпр=
N·Lp
2
24
,                                                                                                     (2.6) 
 
где N - расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м; Lp - рас-
четная величина пролета, определяемая Lp=1,05(a - d); а - расстояние между 
сваями в осях (шаг свай), м; d - сторона сечения сваи, м. 
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            Моп=
336,8∙[1,05(1,4-0,3)]2
12
=37,44 кНм, 
 
            Мпр=
336,8∙[1,05(1,4-0,3)]2
24
=18,72 
 
Сечение арматуры определяем: 
 
            аоп=
Моп
b·hop
2 ·Rbt
=
37,44
0,6∙0,452∙7500
=0,041, ξ = 0,979 
 
            Аs оп=
37,44
0,979∙0,45∙365000
=0,0002 м2=0,2 см2 
 
Армируется ростверк конструктивно каркасами длиной 4,5 м с диаметром 
рабочей арматуры поверху и внизу Ø12АIII и распределительной арматурой 
Ø6АI с шагом 200 мм. Соединительная арматура принимается Ø6АI с шагом 
200 мм. 
 
2.3.7 Расчет свайных фундаментов и их оснований по деформациям 
 
Расчет фундамента из висячих свай и его основания по деформациям 
следует производить как для условного фундамента на естественном основании 
в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 
сооружений».  
Определяем размеры условного фундамента. 
Осредненный угол внутреннего трения грунтов, прорезываемых сваями, 
определяем по формуле (2.7): 
 
𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡 =
∑ 𝜑𝐼𝐼,ℎ𝑖
ℎ
0
∑ ℎ𝑖
;                                                                                           (2.7) 
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Определяем значения угла внутреннего трения по СП 22.13330.2011, 
прил.1,таб.2. 
Для грунта второго слоя –суглинка мягкопластичного с коэффициентом 
пористости е = 0,88; Il = 0,62  угол внутреннего трения φn2 = 13º; 
Для грунта третьего слоя –песка средней крупности, рыхлого, водонасы-
щенного с коэффициентом пористости е = 0,75 угол внутреннего трения φn3 от-
сутствует. 
Для грунта четвертого слоя –глины тугопластичной с коэффициентом по-
ристости е = 0,37; Il = 0,745  угол внутреннего трения φn4 = 17,05º; 
Для грунта пятого слоя – песка гравелистого с коэффициентом пористо-
сти  
е = 0,53 угол внутреннего трения φn5 = 40º; 
Для грунта шестого слоя –глины полутвердой с коэффициентом пористо-
сти е=0,77; Il=0,14   угол внутреннего трения φn5 = 18,8º; 
 
φII,mt/4 = ((13·1,3+17,05·3,1+40·1,9)/(1,3+1,2+3,1+1,9))/4 = 4,85о 
 
Найдем ширину условного фундамента по формуле (7): 
 
Bусл = 3d+d+2a (м);                                                                                       (2.8) 
 
Bусл=3·0,3+0,3+2(1,3+1,2+3,1+1,9)tg 4,85o=2,46 м; 
 
Lусл для монолитного ростверка равно 1 мп. 
Давление под подошвой условного фундамента определяется по формуле: 
 
Рср.=N0II + GpII + GсвII+ GгII /Aусл.≤R;                                                            (2.9) 
 
где N0II - расчетная нагрузка на уровень спланированной отметки земли; 
N0II = 300 кН; 
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GpII - вес ростверка и подземных конструкций;   
GрII =1,8·0,6·24·1,1 + 0,5·0,6·25·1,1 =36,8 кН; 
GсвII - вес всех свай, GсвII  = 0,3·0,3·8·2500 =1800 кг =18,0 кН; 
Рср.= (300+36,8+495,89+18,0)/2,46=345,8 кН/м2; 
GгII - вес грунта в объеме условного фундамента; 
GгII=(17,9·3,1·2,46·1)+(18,6·1,3·2,46·1)+(19,0·1,2·2,46·1)+(19,9·2,46·3,1·1)+
(19,7·1,9·2,46·1) = 495,89 кН; 
R – расчетное сопротивление грунта на уровне подошвы условного фун-
дамента определяется по формуле (8): 
 
           R=
γ
c1
·γ
c2
k
[Mγkzb𝛾𝐼𝐼+Mqd1γII
' +(Mq-1)dbγII
' +McCII];                                (2.10) 
 
γc1 и γc2 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 3 [2]; 
k - коэффициент, принимаемый равным k =1,1 [таб.1-3 прил.1/2/] 
My, Mq, Mc - коэффициенты, принимаемые по табл. 4[2]; 
kz - коэффициент, принимаемый равным: при b < 10м, kz=1; 
b - ширина подошвы условного фундамента, м; 
γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента; 
γ'II - то же, залегающих выше подошвы; 
γ'II = (0,5·17,9+1,3·18,6+1,2·19+3,1·19,9+3,3·19,7) / 
(3,1+1,3+1,2+3,1+3,3)=22кН/м3; 
CII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непо-
средственно под подошвой фундамента, кПа (тс/м2); 
CII =25 кПа, при φ=13о 
Мy=0,26; Mg=2,05; Мс=4,55 
d1 - глубина заложения фундамента от пола подвала; 
db - глубина подвала, db=2,0 м; 
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R=
1,1∙1,0
1,1
(0,26∙1∙0,6∙18,6+2,05∙8,5∙22+(2,05-1)∙2,0∙22+4,55∙25)= 
= 546,3 кПа 
Основное требование расчета свайного фундамента по второй группе 
предельных состояний удовлетворяется: 
Pср =345,8 кН/м2 < R=546,3 кПа. 
Расчет осадок производить не требуется, так как напряжения в основании 
фундамента не превышают расчетного сопротивления грунта основания. 
 
2.3.8 Расчет осадок свайного фундамента 
 
Определяем природное бытовое давление на границе слоев и строим 
эпюру.  
 
       σzg0=γ·d,                                                                                                                     (2.11) 
 
где γ − удельный вес грунта выше подошвы фундамента;  
d – глубина заложения фундамента 
 
 σzg0=19,9∙7,5=149,25 кПа 
 
Дополнительное давление под подошвой условного фундамента: 
Р0=Рср - Gzg0 = 345,8 - 149,25 = 196,55 кПа 
Задаемся ξ=0,4; тогда высота элементарного слоя грунта: Z= ξ· b/2 = 
0,4·2,46/2 = 0,492 м.  
Условие hi ≤ 0,4·bусл.  0,492 < 0,984 = 0,4·2,46 выполняется. 
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Таблица 2.10 - Расчет осадок свайного фундамента 
Грунт 0,2·σzg, 
кПа 
σzg, кПа Z, м ξ = 2·Z/ b α σzp, кПа 
Песок гра-
велистый 
Е0=35 МПа; 
29,8 149,3 0 0 1 196,6 
31,8 158,9 0,492 0,4 0,977 192,0 
35,7 178,3 0,984 0,8 0,881 173,2 
41,2 205,9 1,4 1,1 0,783 153,9 
Глина по-
лутвердая 
Е0=21 МПа; 
47,0 235,1 1,476 1,2 0,755 148,4 
54,8 274,1 1,968 1,6 0,642 126,2 
64,6 322,8 2,46 2 0,550 108,1 
 
Граница сжимаемой толщи на глубине 2,46 м от подошвы фундамента. 
Осадка фундамента определяется по формуле,  
 
      S=β· ∑   
σ ZPi· hi
Ei
n
i=1
;                                                                                       (2.12) 
 
где ß - безразмерный коэффициент, равный 0,8 - [2,прил. 2]. 
 
𝑆 = 0,8 ∙ [
0,492
35000
∙ (
196,6 + 192
2
+
192 + 173,2
2
) +
0,416
35000
(
173,2 + 153,9
2
)
+
0,076
21000
(
153,9 + 148,4
2
)
+
 0,492
21000
(
148,4 + 126,2
2
+
126,2 + 108,1
2
)] = 0,01 м; 
 
S = 0,01 м = 1,0 см < Su = 8 cм. 
 
2.3.9 Подсчет объемов работ 
 
Объемы работ по устройству фундаментов под участок стены и их стои-
мость приведены в табл. 2.11. 
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Таблица 2.11 - Расчет объемов работ 
№
 п
/п
 
Номер рас-
ценок 
Наименование 
Работ и затрат 
Ед.изме
рения 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоем-
кость,чел-
ч 
Ед.изм. Всего 
Ед.из
м. 
В
се
го
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фундамент из забивных свай 
1 СЦМ-441-
300 
Стоимость свай 
м3 
2,16 1809,2 3907,8 -  
2 СЦМ 204-
0003 
Стоимость арма-
туры класса АI 
т 
0,123 9372,4 1152,8 -  
3 ТЕР 05-01-
002-03 
Погружение свай 
длиной до 8м в 
грунт 2гр. 
м3 
2,025 490,3 992,85 4,1 
8
,3
 
4 ТЕР 05-01-
010-01 
Срубка сваи пло-
щадью до 0,1м2 
Свая 
3 115,5 346,5 1,4 
4
,2
 
5 ТЕР 06-01-
001-01 
Устройство под-
готовки из бетона 
В7,5 
100м3 
0,0032 6429,76 20,57 180 
0
,5
7
6
 
6  Устройство опа-
лубки (снизу) ро-
стверков при воз-
душной прослой-
ке 
1м2 опа-
лубки 
2,4 25,9 62,16 0,93 
2
,2
3
2
 
7 ТЕР 06-01-
001-22 
Устройство лен-
точных фунда-
ментов (роствер-
ков) при ширине 
до 1м 
100м3 
0,012 14984,2 179,8 446,0 
5
,3
5
 
8 СЦМ 204-
0025 
Стоимость арма-
туры класса АIII 
т 
0,0395 8134,9 321,33 -  
9 СЦМ 204-
0003 
То же класса АI 
т 
0,0075 9372,4 70,3 -  
10 СЦМ 204-
0052 
Надбавка к ценам 
за сборку каркаса 
и сетки 
т 
0,047 1173,1 55,14 -  
 ИТОГО: 
 7109,3 
 
2
0
,6
6
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Окончание таблицы 2.11 
Фундамент из буронабивных свай 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ТЕР 05-01-
030-01 
Устройство желе-
зобетонных буро-
набивных свай 
диаметром до 630 
мм с бурением 
скважин  ударно-
канатным спосо-
бом 
м3 
4,42 
 
876,71 3875,06 
 
8,11 
3
5
,8
5
 
2 СМЦ 401-
0006 
Бетон тяжелый, 
класс В15 (М200) 
м3 
4,42 
 
592,76 2619,99 
 
- - 
3  Стоимость арма-
туры класса АIII 
т 
0,07 
 
8134,9 569,44 
 
- - 
4  То же класса АI 
т 
0,0015 
 
9372,4 14,1 
 
- - 
5 СЦМ 204-
0052 
Надбавка к ценам 
за сборку каркаса 
и сетки 
т 
0,072 
 
1173,1 84,46 
 
- - 
6 ТЕР 06-01-
001-01 
Устройство под-
готовки из бетона 
В7,5 
100м3 
0,0032 
 
6429,76 20,57 
 
180 
0
,5
7
6
 
7  Устройство опа-
лубки (снизу) ро-
стверков при воз-
душной прослой-
ке 
1м2 опа-
лубки 
2,4 
 
25,9 62,16 
 
0,93 
2
,2
3
 
8 ТЕР 06-01-
001-22 
Устройство лен-
точных фунда-
ментов (роствер-
ков) при ширине 
до 1м 
100м3 
0,012 14984,2 179,8 446,
0 
5
,3
5
 
9 СЦМ 204-
0025 
Стоимость арма-
туры класса АIII 
т 
0,0395 8134,9 321,33 - - 
10 СЦМ 204-
0003 
То же класса АI 
т 
0,0075 9372,4 70,3 - - 
11 СЦМ 204-
0052 
Надбавка к ценам 
за сборку каркаса 
и сетки 
т 
0,047 1173,1 55,14 - - 
 ИТОГО: 7872,4 
 
 
4
4
,0
 
 
Вывод: из расчета видно что по стоимости возведения затраты имеют не-
большую разницу, учитывая, что фундамент из забивных свай требует меньших 
трудозатрат выбираем сваи С 80.30. 
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3 Технология и организация строительного производства. Техноло-
гическая карта на возведение кирпичной кладки  
3.1 Область применения 
 
Настоящая технологическая карта разработана на кирпичную кладку 
наружных и внутренних стен, перегородок с монтажом перемычек над оконны-
ми и дверными проемами, монтажом плит перекрытий краном на шасси авто-
мобильного типа ТМ-475 ГРОВ при возведении надземной части спального 
корпуса №3 на 75 мест Большемуртинского дома-интерната, с устройством мо-
нолитных участков с применением модульных щитов и опалубки монолитных 
участков на телескопических стойках.  
Кладка наружных несущих стен толщиной 510 мм выполнена из кирпича 
КОРПо 1НФ 100/2,0/35 ГОСТ 530- 2007 на растворе М50.  
Внутренние стены толщиной 380 мм с армированием из кирпича КОРПо 
НФ 100/1,8/50 ГОСТ 530- 2007 на растворе М75.  
Перегородки толщиной 520, 380, 250 и 120 мм из кирпича КОРПо 1НФ 
100/2,0/35 ГОСТ 530- 2007 на растворе М50.  
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
 подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа 
сборных перемычек над оконными и дверными проемами, железобетонных 
плит, кладочного раствора, арматурных изделий, комплектов опалубки автомо-
бильным краном ТМ-475 ГРОВ на рабочие места;  
 кладка несущих наружных стен толщиной 510мм; внутренних стен и пе-
регородок;  
 укладка сборных железобетонных перемычек при помощи автомобильно-
го крана;  
 монтаж плит перекрытия;  
 установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при помощи 
автомобильного крана.  
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 установка опалубки для устройства монолитных участков. 
 армирование и бетонирование монолитных участков. 
 демонтаж опалубки. 
 уход за бетоном. 
В технологической карте предусмотрено выполнение работ при двусмен-
ном режиме работы в летних условиях строительства. Привязка технологиче-
ской карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в 
уточнении объемов работ, данных потребности в трудовых и материально-
технических ресурсах. Карта разработана в соответствии с методическими ука-
заниями по разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006, 
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 12-135-2003 
«Безопасность труда в строительстве». 
 
3.2 Организация и технология выполнения работ  
 
Подготовительные работы 
До начала производства каменных работ на этаже  должны быть выпол-
нены следующие работы:  
 закончены все работы по подземной части здания, прокладки инженер-
ных сетей и устройству проходов, подъездов и мест складирования материалов; 
 подготовлены и установлены в зоне работы бригады необходимый инвен-
тарь, приспособления, инструмент и средства для безопасного ведения работ; 
 получены и заведены все необходимые материалы и изделия для ведения 
работ; 
 размещены на стройплощадке согласно стройгенплану, машины, матери-
алы и подъемно-транспортное оборудование; 
 обеспечено достаточное освещение всей территории площадки, проходов, 
проездов и рабочих мест; 
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 созданы условия для безопасного и безвредного выполнения работ на 
строительной площадке и рабочих местах; 
 созданы санитарно-гигиенические условия работающим на строительной 
площадке. 
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально обо-
рудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют растворосмеси-
телями типа СБ-69, СБ-92 и другие, и выгружают в установку для перемешива-
ния и выдачи раствора – СБ-92В-2.  
Подача строительных материалов на рабочее место осуществляется кра-
ном. Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, а также к рабочему ме-
сту, осуществляют в пакетах на поддонах. Раствор подают на рабочее место од-
ним ящиком, либо гирляндой в 3 ящика, каждый из которых объемом 0,25 м3, в 
металлические ящики объемом 0,35 м3 с заполнением их по 0,25 м3 раствора. 
Пакеты с кирпичом складируются на поддонах в зоне действия автомо-
бильного крана рядами с зазором между поддонами 100-120 мм. Через 3-4 ряда 
поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7-1,0 м. Допускается хране-
ние пакетов с кирпичом на прокладках, высотой штабеля не более 2-х ярусов.  
Сборные железобетонные перемычки складируются в штабели на дере-
вянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 мм. Раз-
мещение подкладок и прокладок должно быть не более 200 мм от торцов скла-
дируемых изделий. Высота штабеля не должна превышать более трех рядов по 
высоте. 
До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 
следующие работы: устройство фундамента; разбивка осей стены; нивелировка 
поверхности перекрытий; произведена разметка положения стен в соответствии 
с проектом; на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, 
фиксирующие рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная оснастка 
и инструмент; основание очищено от грязи и мусора. 
Устройство монолитных железобетонных конструкций осуществлять в 
соответствии с рабочим проектом. Работы выполняются в 2 смены. 
52 
 
Разгрузку, сортировку, раскладку арматурных стержней и сеток, ар-
мокаркасов, элементов опалубки, монтаж армокаркасов, сеток и укрупненных 
панелей опалубки, навеску площадок, а также демонтаж опалубки выполнять с 
помощью монтажного крана. 
Подачу бетонной смеси выполнять при помощи автобетононасоса. 
Последовательность выполнения работ при устройстве монолитных 
участков перекрытий: 
 сборка опорной балочно-стоечной системы опалубки; 
 укладка опалубочных листов из ламинированной фанеры и смазка внут-
ренней части опалубки; 
 армирование и установка закладных деталей; 
 сдача армирования и установки закладных по акту освидетельствования 
скрытых работ; 
 сдача смонтированной опалубки, 
 подача бетонной смеси в опалубку; 
 уплотнение бетонной смеси и уход за бетоном; 
 демонтаж опалубки после набора бетоном 70% проектной прочности, 
 выполнение исполнительной схемы и сдача по акту приемки ответствен-
ных конструкций.  
 
Основные работы 
 
Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из звеньев 
"двойкой".  
Обязанности в звене распределены следующим образом: оба каменщика 
закрепляют причалки для наружной и внутренней верст; подсобник подает и 
раскладывает кирпич, расстилает раствор; ведущий каменщик, двигаясь вдоль 
стены, укладывает наружную версту. При кладке внутренней версты оба ка-
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менщика выполняют те же операции, двигаясь в обратном направлении. Под-
собник при этом укладывает кирпичи в забутку.  
Рабочая зона каменщика составляет 60-70 см. Зона складирования мате-
риалов соответствует ширине поддонов и ящиков с раствором. Расстояние 
между поддонами с кирпичом и ящиками с раствором равно 30-40 см. Общая 
ширина рабочего пространства при возведении кирпичных стен составляет 2,4-
2,6 м. 
 
а - при кладке сплошных стен, б - при кладке стен с проемами, 
зоны: 1 - рабочая, 2 - материалов, 3 - транспортная 
 
Рисунок 3.1 – Рабочие места каменщиков 
 
Число поддонов с кирпичами и ящиков с раствором, их чередование зави-
сит от толщины стены и числа проемов на данном участке. Запас кирпича на 
рабочем месте принимается из расчета двухчасовой потребности. Растворные 
ящики на рабочем месте заполняются раствором за 10-15 мин до начала кладки.  
Работы по производству кирпичной кладки наружных стен здания вы-
полняют в следующей технологической последовательности:  
 подготовка рабочих мест каменщиков;  
 кирпичная кладка стен.  
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 Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:  
 устанавливают подмости;  
 расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двух-
часовой работы;  
 расставляют ящики для раствора;  
 устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и двер-
ных проемов и т.д.  
 Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
 установка и перестановка причалки;  
 рубка и теска кирпичей (по мере надобности);  
 подача кирпичей и раскладка их на стене;  
 перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на 
стене;  
 укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);  
 проверка правильности выложенной кладки.  
Установку подмостей производят на очищенное и выровненное основа-
ние. На данном объекте используются блочные подмости.  
Настил на подмостях должен быть ровным и не иметь щелей более 5 мм. 
В случае имеющихся зазоров между подмостями на настил последних уклады-
ваются щиты для перехода каменщиков с одних подмостей на другие. 
Средства подмащивания высотой 1,3 м и более должны иметь ограждения 
и бортовые элементы высотой не менее 1,0-1,1 м. Для подъема и спуска людей 
подмости должны быть оборудованы лестницами по ГОСТ 26887. Деревянный 
настил подмостей должен быть изготовлен из хвойных пород древесины 1-го и 
2-го сортов по ГОСТ 2695, ГОСТ 8486, ГОСТ 9462, ГОСТ 9463. Деревянный 
настил и бортовое ограждение настила подмостей должны быть обработаны ог-
незащитным составом.  
Кирпичную кладку стен начинают с установки и закрепления угловых и 
промежуточных порядовок для обеспечения правильности кладки из кирпича, 
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их выверяют по отвесу и нивелиру. Рекомендуется применять инвентарные ме-
таллические порядовки. Порядовки устанавливают: в углах кладки, в местах 
пересечения стен и на прямых участках стен не реже, чем через 12 м. Длина по-
рядовок принимается обычно равной высоте этажа. По длине порядовки для 
кирпичной кладки нанесены деления, соответствующие ряду кладки. На поря-
довках часто намечают уровни закладки балок, подоконников, перемычек и 
других элементов стен.  
Причалку натягивают между порядовками, во избежание еѐ провисания 
через каждые 4-5 м, под нее укладывают на растворе маячные камни или дере-
вянные бруски соответствующих размеров так, чтобы они выступали за плос-
кость стен на 2-3 см. Причалку сверху прижимают камнем, уложенным насухо 
на маяк. Причалка служит направляющей при укладке наружных и внутренних 
верст, причем на наружных верстах причалку устанавливают для каждого ряда 
кладки, а на внутренних - через 3-4 ряда.  
Процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в следующей по-
следовательности:  
 раскладывают кирпич по стене;  
 расстилают раствор под наружный верстовой ряд и ведут кладку.  
Для повышения производительности труда при кладке стен кирпич пред-
варительно раскладывают на стене ложками (для ложковых рядов) и тычками 
(для тычковых рядов). Кирпич раскладывают на свободном месте, то есть для 
кладки наружной версты - на внутренней стороне, а для кладки внутренней 
версты - на наружной.  
Раствор подают и расстилают растворной лопатой сразу под шесть - семь 
кирпичей. При кладке под расшивку и с полным швом слой раствора не дохо-
дит до края стены на 1-1,5 см; при кладке впустошовку – 2-2,5 см, под забутку 
раствор расстилают кельмой сплошной полосой без отступов.  
Кладку стен всегда - независимо от системы перевязки, начинают с 
наружной, то есть с лицевой тычковой версты первого ряда.  
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Толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных – 
10 мм. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде 
убежной или вертикальной штробы.  
При армировании кирпичной кладки необходимо следить за тем, чтобы 
толщина швов, в которых расположена арматура, превышала диаметр арматуры 
не менее, чем на 4 мм при соблюдении средней толщины для шва данной клад-
ки. Диаметр проволоки поперечных сеток для армирования кладки 6 мм. Рас-
стояние между стержнями сетки принято 3 см. Применение отдельных стерж-
ней (укладываемых взаимно перпендикулярно в смежных швах) вместо связан-
ных или сварных прямоугольных сеток запрещается.  
При кладке стен по высоте оконных и дверных проемов закладываются 
антисептированные деревянные пробки. Все деревянные элементы должны 
быть антисептированы и защищены от соприкосновения с кирпичной кладкой 
прокладками из рулонных материалов.  
Проектируемое здание разбивается на две захватки. Звенья каменщиков 
начинают на первой захватке. Кладка ведется с переходом на первом, втором и 
третьем ярусах на всю высоту этажа.  
 
Монтаж перемычек  
 
Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными проема-
ми устанавливаются с подачей их автомобильным краном на этаж, и дальней-
шей ручной установкой на подготовленную растворную постель. При установ-
ке перемычек обращается внимание на точность их установки по вертикальным 
отметкам, горизонтальность и размер площади опирания. 
 
Монтаж перекрытий  
 
Монтаж перекрытия ведут звеном из 2-х человек: монтажник (4 разряда) 
и монтажник-такелажник (3 разряда). Стропальщик 3 разряда подбирает плиты. 
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Плиты стропуются четырехветвевым стропом и подается сигнал машинисту 
крана о подъеме плит. Два монтажника находятся на перекрытии, располагаясь 
по одному у каждой опоры монтируемой плиты. Они принимают поданную 
краном плиту, разворачивают ее и направляют при опускании в проектное по-
ложение. Небольшую передвижку плиты монтажники делают ломиками до сня-
тия строп. Прежде чем опустить плиту на растворную постель, необходимо 
точно навести ее, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины. По-
сле укладки каждой плиты проверяют горизонтальность потолка, визированием 
по его плоскости. Если обнаружится, что плоскость плиты, не совпадает со 
смежной, ранее уложенной, более, чем на 4мм, плиту поднимают краном, ис-
правляют растворную постель и устанавливают заново. 
Плиты перекрытий после выверки закрепляют в соответствии с указани-
ем в рабочих чертежах: монтажные петли плит настилов приваривают к анке-
рам, заделанными при кладке в стене, смежные плиты скрепляют между собой 
анкерами за монтажные петли.  
Стыки плит перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом пере-
крытия. В пустотных настилах при опирании их на наружные стены обязатель-
но заполняют пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на 
глубину не менее 120 мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах 
опирания перекрытий зимой не промерзали стены. 
 
Особенности производства каменных работ в зимнее время.  
 
Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на 
цементных, цементно-известковых растворах и цементно-глиняных растворах. 
Конструкции стен из кирпича в зимних условиях допускается возводить 
следующими способами:  
 с противоморозными добавками на растворах марки не ниже 50;  
 на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах с последую-
щим своевременным упрочнением кладки прогревом;  
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 способом замораживания на обыкновенных растворах марки не ниже 100.  
Для зимней кладки применять растворы подвижностью: 9-13 см - для 
кладки из обычного кирпича. Применяемый в кладочных растворах песок не 
должен содержать льда и мерзлых комьев.  
Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна 
иметь температуру не ниже 5°С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой 
раствор использовать запрещается.  
Температура раствора в момент его укладки должна соответствовать по-
казателям, приведенным в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Температура раствора в момент кладки 
Среднесуточная темпера-
тура наружного воздуха, С 
Положительная температура раствора на рабочем месте для 
кладки стен из кирпича, С 
При скорости ветра, м/с 
До 6 Свыше 6 
до - 10 5 10 
От 11 - 20 10 15 
Ниже - 20 15 20 
 
Кладку способом прогрева конструкций необходимо выполнять с соблю-
дением следующих требований: 
 утепленная часть сооружения должна оборудоваться вентиляцией, обес-
печивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70%;  
 нагружение прогретой кладки допускается только после контрольных ис-
пытаний и установления требуемой прочности раствора отогретой кладки;  
 температура внутри прогреваемой части здания в наиболее охлажденных 
местах – у наружных стен на высоте 0,5 м от пола должна быть не ниже 10оС.  
При выполнении кладки на растворах без противоморозных добавок сле-
дует выполнять однорядную перевязку. Кирпич и камень следует укладывать с 
полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов.  
При кладке зимой способом замораживания простенки нижнего этажа 
армируют через два ряда кладки, следующего через три ряда и всех последую-
щих, как для летних условий.  
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Толщина горизонтальных швов должна быть не более 15мм. Оконные и 
дверные проемы в стенах, выполняемых по методу замораживания, должны 
иметь высоту больше, чем при кладке в летних условиях на 5мм.  
Возведение стен по периметру здания или в пределах между осадочными 
швами выполнять равномерно, не допуская разрывов по высоте более чем на 
1/2 этажа. Выполнение работ следует осуществлять одновременно по всей за-
хватке. Во избежание замерзания раствора его следует укладывать не более чем 
на два смежных кирпича при выполнении версты и не более чем на 6-8 кирпи-
чей при выполнении забутовки; на рабочем месте каменщика допускается запас 
раствора не более чем на 30-40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять 
или подогревать.  
Перед наступлением оттепели до начала оттаивания кладки следует 
предусмотреть мероприятия по разгрузке, временному креплению или усиле-
нию перенапряженных ее участков (столбов, простенков). С перекрытий необ-
ходимо удалить случайные нагрузки. 
 
Опалубочные работы.  
Опалубка монолитных балок. 
 
Для устройства балок используют щитовую опалубку. Вначале уклады-
вают днища опалубки балок и скрепляют гвоздями. Затем подставляют под 
днища опалубки инвентарные стойки и подбивают снизу клиньями. После вы-
верки положения и строительного подъема днища балок устанавливают боко-
вые щиты опалубки балок и прикрепляют к нижним ребрам днища.  
 Демонтаж опалубки производят в обратной последовательности после 
достижения бетоном распалубочной прочности. Опалубку демонтируют щита-
ми. Вначале убирают инвентарные стойки, затем отрывают боковые и нижние 
щиты.  Армирование балок начинают с укладки арматурного каркаса в опалуб-
ку балки. Перед укладкой каркаса на нижней его части устанавливают фиксато-
ры для создания защитного слоя. Установку фиксаторов производят в шахмат-
60 
 
ном порядке с шагом 1 м. Монтаж арматуры и опалубки балок производят ав-
томобильным краном ТМ-475 ГРОВ с передвижных площадок.  
Укладку бетонной смеси осуществляют с помощью переносных бунке-
ров, установленных в зоне действия крана, которые подают к месту бетониро-
вания краном. По мере заполнения опалубки балки бетонную смесь уплотняют 
глубинными вибраторами.  
Опалубка монолитных участков плит перекрытий. 
Опалубка монолитных участков перекрытий состоит из рам с домкрата-
ми, продольных (высотой 160 мм) и поперечных (140 мм) балок и вилок для их 
установки. 
 Опалубка плит перекрытий производится в следующем порядке: 
 Транспортировка опалубки в зону монтажа; 
 Разметка основания под шаг основных стоек; 
 Установка основных стоек с треногами и унивилками; 
 Установка связей по стойкам; 
 Монтаж продольных балок; 
 Монтаж поперечных балок; 
 Обработка торцов фанеры антиагдезионной смазкой; 
 Установка и закрепление палубы фанеры; 
 Монтаж промежуточных стоек в пролетах между основными; 
 Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия; 
 Обработка палубы антиагдезионной смазкой. 
Шаг основных и второстепенных стоек, главных балок, второстепенных 
балок, принимается согласно табл. 3.2. и рис. 3.2 
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Таблица 3.2 – Схема расстановки телескопических стоек и деревянных балок 
опалубки перекрытия 
Толщин
а плиты, 
мм 
Расстояние 
между втор. 
балками-С 
при толщине 
фанеры, мм 
Расстояние 
между главн. 
балками - А 
при толщине 
фанеры, мм 
Допустимое расстояние между стойками - В при 
расстоянии между главными балками А, мм 
t=18 t=21 С(18) С(21) А=1500 А=1750 А=2000 А=2250 А=2500 
220 500 625 2290 2200 1690 1560 1460 1380 1290 
 
 
Рисунок 3.2 - Схема расстановки элементов опалубки перекрытия 
 
Армирование конструкций. 
 
Армирование состоит из: заготовки (производить на стройплощадке) ар-
матурных элементов; сортировки и складирования; укрупнительной сборки на 
площадке арматурных элементов и подготовки арматуры, монтируемой от-
дельными  стержнями;  установки  (монтажа)  арматурных  блоков, простран-
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ственных каркасов, сеток и стержней; соединения монтажных единиц в проект-
ном положении в единую армоконструкцию. 
Резку арматуры на стройплощадке выполнять газом, шлифмашинкой или 
на рубочном станке. 
Перед монтажом арматуры провести контроль за правильностью установ-
ки опалубки. 
Арматуру  монтировать  в  последовательности,  обеспечивающей пра-
вильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного 
слоя бетона установить пластмассовые фиксаторы. Запрещается применение 
подкладок  из  обрезков  арматуры,  деревянных  брусков  и  щебня. 
Смонтированную арматуру закрепить от смещения и защитить от повре-
ждений. Стыковые  соединения  арматуры  выполнять  при  помощи  вязки про-
волокой. Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных по-
штучно, в местах их пересечения скреплять вязальной проволокой. 
Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 
осуществлять до укладки бетона и оформлять актом освидетельствования 
скрытых работ. 
Армирование перекрытий производить в следующем порядке. 
На заранее размеченное основание с интервалом 200 мм уложить стержни 
в продольном направлении с одновременным фиксированием расстояния ниж-
ней арматуры от основания с помощью пластмассовых фиксаторов (защитный 
слой). Стыки продольных стержней по длине соединить вязкой. 
Затем установить плоские поддерживающие каркасы с шагом 2000 мм, 
изготовленные из отдельных стержней д.16 на месте строительства. После 
установки поддерживающих арматурных каркасов и крепления их к нижней 
арматуре укладывают Верхние арматурные сетки. 
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Бетонирование конструкций. 
 
Бетонирование  перекрытий  вести  непрерывно  при  помощи автобето-
нонасоса. При возникновении непредвиденных и неизбежных ситуаций при бе-
тонировании устраивать рабочие швы. Рабочие швы по согласованию с проект-
ной организацией допускается устраивать при бетонировании: 
 плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты, 
 ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным 
балкам. 
При перерыве в бетонировании более двух часов возобновлять укладку 
только после набора бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Перед возобновле-
нием бетонирования очистить поверхность бетона. Для лучшего сцепления ра-
нее уложенного бетона со свежим рабочие швы по горизонтальным и наклон-
ным поверхностям очистить от цементной пленки водяной или воздушной 
струей, металлическими щетками или механическими фрезами. 
Затем покрыть цементным раствором слоем толщиной 1,5-3 см, чтобы за-
полнить все неровности. 
Бетонную смесь укладывать горизонтальными слоями, причем она долж-
на плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным деталям сооружения. 
Слои укладывать только после уплотнения предыдущего. Для однородного 
уплотнения соблюдать расстояния между каждой установкой вибратора при 
ручном вибрировании. 
При уплотнении укладываемого слоя глубинный вибратор должен прони-
кать на 10-15 см в ранее уложенный слой и разжижать его. Этим достигается 
более высокая прочность стыкового соединения слоев. Если при погружении 
вибратора в ранее уложенный слой образуются незаплывающие выемки, что 
свидетельствует об образовании кристаллизационной структуры бетона, то бе-
тонирование прекратить и устроить рабочий шов. 
Бетонную  смесь  доставляют  на  площадку  строительства  в автобето-
носмесителях и выгружать в бункера или приемочный лоток автобетононасоса. 
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Заполненный бетоном бункер подавать краном в зону производства бетонных 
работ и выгружать в заданном месте. После распределения бетонной смеси по 
проектной отметки уплотнение верхних слоев бетона,  выравнивание  и  раз-
глаживание  поверхности  произвести виброплощадкой. 
 
Выдерживание и уход за бетоном. 
 
В период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосфер-
ных осадков или потерь влаги. В последующем поддерживать температурно-
влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 
прочности. 
Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опа-
лубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 
прочности не менее 15 кг/см2. 
Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18оС, влаж-
ность 90%. 
Открытые поверхности бетона предохранять от вредного воздействия 
прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-влажностные условия для 
твердения бетона обеспечиваются влажным состоянием его поверхности путем 
устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых 
поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над по-
верхностью бетона. В сухую погоду бетон из портландцемента поливать не ме-
нее семи суток. Поливку при температуре 15оС и выше производить в течение 
первых трех суток днем не реже, чем через каждые 3 часа и не реже одного раза 
ночью, а в последующее время – не реже трех раз в сутки. При температуре 
ниже 5оС поливку не производят. 
Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участ-
кам фланцевые гайки и стержни. Неподпираемая сторона опалубки должна при 
этом фиксироваться от опрокидывания или сразу же удаляться. 
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При температуре наружного воздуха ниже -5оС, а также при положитель-
ных температурах наружного воздуха, когда имеется необходимость резко 
ускорить процесс бетонирования конструкций здания применять электропро-
грев при бетонировании конструкций. Целью электропрогрева является полу-
чение 50% марочной прочности бетона по окончании электропрогрева. 
Работы по монтажу и демонтажу опалубки выполняются звеном из двух 
человек: 
такелажник 2 разр. - 1 
плотник       4 разр. - 1 
Работы по установке арматуры и укладке бетонной смеси выполняются 
звеном из двух человек: 
арматурщик 4 разр. - 1 
бетонщик      4 разр. - 1 
 
3.3 Требования к качеству  работ  
 
Приемка каменных конструкций осуществляется согласно  СП 
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" [37]. 
Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций 
необходимо производить до оштукатуривания поверхностей. 
На элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства 
строительно-монтажных работ, в том числе: 
 места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, стол-
бы и пилястры и их заделка в кладке; 
 закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, бал-
конов и других консольных конструкций; 
 закладные детали и их антикоррозионная защита; 
 уложенная в каменные конструкции арматура; 
 осадочные деформационные швы, антисейсмические швы; 
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 гидропароизоляция кладки. 
На эти работы составляются акты скрытых работ, подписанные предста-
вителями заказчика, проектными и подрядной строительной организацией, удо-
стоверяющими их соответствие проекту и нормативно-технической документа-
ции. 
При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций 
необходимо проверять: 
 правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также гори-
зонтальность рядов и вертикальность углов кладки; 
 правильность устройства деформационных швов; 
 правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах; 
 качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича; 
 качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетон-
ными и другими видами камней и плит; 
 геометрические размеры и положение конструкций. 
При приемке каменных конструкций, выполняемых в сейсмических 
районах, дополнительно контролируется устройство: 
 антисейсмического армированного пояса в уровне верха фундаментов; 
поэтажных антисейсмических поясов; 
 армирования кладки в местах пересечения наружных и внутренних стен, 
крепления стен и перегородок к капитальным стенам, каркасу и перекрытиям; 
 усиления каменных стен включениями в кладку монолитных и сборных 
железобетонных элементов; 
 анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия, а так-
же прочность сцепления раствора со стеновым каменным материалом. 
Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проект-
ных не должны превышать указанных в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Допустимые отклонения в размерах и положении каменных кон-
струкций, мм. 
Проверяемые конструкции 
(детали) 
Предельные отклонения 
стен из кирпича правильной 
формы, мм 
Контроль (метод, вид реги-
страции) 
1 2 3 
Толщина конструкций ±15 Измерительный, журнал работ 
Отметки опорных поверх-
ностей 
- 10 
Измерительный, журнал работ 
Ширина простенков - 15 Измерительный, журнал работ 
Ширина проѐмов +15 Измерительный, журнал работ 
Смещение вертикальных 
осей оконных проѐмов от 
вертикали 
20 
Измерительный, журнал работ 
Смещение осей конструк-
ций от разбивочных осей 10 
Измерительный журнал работ, 
геодезическая исполнительная 
схема 
Отклонения поверхностей 
и углов кладки от вертика-
ли: на один этаж на здание 
высотой > 2-х этажей 
10 
30 
Измерительный журнал работ, 
геодезическая исполнительная 
схема 
Толщина швов кладки: Го-
ризонтальных вертикаль-
ных 
-2; +3 
-2; +2 
Измерительный, журнал работ 
Отклонения рядов кладки 
от горизонтали на 10м дли-
ны стены 
15 
Технический осмотр, геодези-
ческая исполнительная схема 
Неровности на вертикаль-
ной поверхности кладки, 
обнаруженные при накла-
дывании рейки длиной 2м 
10 
Технический осмотр, журнал 
работ 
Размеры сечения вентиля-
ционных каналов 
±5 
Измерительный, журнал работ 
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При приемке забетонированных конструкций, согласно требованиям дей-
ствующих государственных стандартов, определять: 
 качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 
 морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных 
в проекте; 
 качество поверхностей; 
 наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов; 
 наличие и правильность выполнения деформационных швов; 
Допустимость отклонений конструкций по таблице 11, СП 70.13330.2012. 
Представить документы (накладные, сертификаты, акты освидетельство-
ния скрытых работ и др.), подтверждающие качество примененных материалов, 
изделий и полуфабрикатов. 
Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или ча-
стей сооружений следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ 
или актом приемки ответственных конструкций. 
Требования  к  качеству  поставляемых  материалов  и  изделий, операци-
онный контроль качества и технологические процессы, подлежащие контролю, 
приведены в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – Операционный контроль технологического процесса 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Контролируемый параметр 
(по какому нормативному документу) 
Допуска-
емые 
значения 
параметра, 
требования 
качества 
Способ 
контроля, 
средства 
контроля 
1 2 3 4 
Приемка 
опалубки и 
сортировка 
Наличие комплектов элементов опа-
лубки. Маркировка элементов  
(СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
 
Монтаж опалубки 
стен, перекрытий 
Смещение осей опалубки от проектно-
го положения (СП 70.13330.2012) 
до 8 мм. Линейка 
измерительная 
Отклонение плоскости опалубки от 
вертикали на всю высоту  
(СП 70.13330.2012) 
до 20 мм. Отвес, линейка 
измерительная 
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 4 
 Отклонение расстояния между внут-
ренними поверхностями опалубки от 
проектных размеров 
(СП 70.13330.2012) 
до 5 мм. Отвес, линейка 
измерительная 
Местные неровности опалубки 
(СП 70.13330.2012) 
до 3 мм. Двухметровая 
рейка 
Приемка 
арматуры 
Соответствие арматурных стержней и 
сеток проекту (по паспорту) 
(СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
Диаметр и расстояние между рабочими 
стержнями 
(СП 70.13330.2012) 
 Штангенциркуль, 
линейка 
измерительная 
Монтаж армату-
ры 
Отклонение от проектных размеров 
толщины защитного слоя при толщине 
защитного слоя от 16 до 20 мм включ; 
(СП 70.13330.2012) 
 +10; -3 Линейка 
измерительная 
Смещение арматурных стержней при 
их установке в опалубку, а также при 
изготовлении арматурных каркасов и 
сеток (СП 70.13330.2012) 
до 1/5 
наиболь-
шего 
диаметра 
стержня 
и 1/4 
устанавли-
ваемого 
стержня 
Линейка 
измерительная 
Отклонение от проектных размеров 
положения осей вертикальных карка-
сов (СП 70.13330.2012) 
До 5 мм Геодезический 
инструмент 
обеспечение защитного слоя  
(СП 70.13330.2012) 
+15 мм, -5 
мм 
Линейка 
измерительная 
закрепление стыков, каркасов, сеток 
(сварка, вязка) (СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
Укладка бетонной 
смеси 
качество поступившего бетона  
(СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
правильность технологии укладки бе-
тонной смеси (СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
правильность выполнения рабочих 
швов (СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
уплотнение бетонной смеси 
(СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
уход за бетонной смесью при тверде-
нии  
(СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
качество поверхности, соответствие 
проекту отверстий, проемов, каналов, 
геометрических размеров  
(СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
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Окончание таблицы 3.4 
1 2 3 4 
 прочность бетона, его однородность, 
наличие опор, трещин  
(СП 70.13330.2012) 
 Визуально 
отклонение плоскости от вертикали на 
всю высоту стен (СП 70.13330.2012) 
до 15 мм Линейка 
измерительная 
отклонение плоскости от горизонтали 
на всю плоскость выверяемого 
участка стен (СП 70.13330.2012) 
до 20 мм Линейка 
измерительная 
местные отклонения поверхности бе-
тона от проектной  
(СП 70.13330.2012) 
до 5 мм Двухметровая 
рейка 
расположение анкерных болтов в 
плане внутри контура опоры 
(СП 70.13330.2012) 
до 5 мм Линейка 
измерительная 
расположение анкерных болтов в 
плане вне контура опоры  
(СП 70.13330.2012) 
до 10 мм Линейка 
измерительная 
разница отметок по высоте на стыке 
двух смежных поверхностей  
(СП 70.13330.2012) 
до 3 мм Линейка 
измерительная 
 
3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, обо-
рудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, ин-
вентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологиче-
ская оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 
скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняе-
мых работ. 
Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 
устанавливаем согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения 
подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с од-
ной стоянки при минимальном количестве перестановок крана. 
Монтируемые  конструкции  характеризуются  монтажной  массой, мон-
тажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана про-
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изведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты 
подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и 
вылета стрелы. 
По условиям строительной площадки кран может работать с двух сторон 
здания. 
Принимаем для подбора кранового оборудования подъем плиты перекры-
тия ПК 63.12-12,5, m= 2,65т. (самый тяжелый элемент). 
Монтажная масса определяется по формуле: 
 
Мм=Мэ+Мг,                                                                                            (3.1) 
 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента, т (плита перекрытия ПК 
63.12-12,5, m=2,65т); 
Мг - масса грузозахватных устройств (принимаем универсальный строп 
4СК-10-4 (длинна стропы 4,0 м) весом 89,85 кг) 
 
Мм = 2,65+ 0,089 =2,74 т. 
 
Высота подъема крюка определяется: 
 
Нк = Нэл + Нз + Нзд + Нг,                                                                       (3.2) 
 
где Нзд – наиболее высокая точка установки элементов здания – 10,65 
(высота от уровня земли до перекрытия верхнего технического этажа); 
Нг – высоты грузозахватных приспособлений в рабочем состоянии, при-
нимаем 4,0 м; 
Нз – запас по высоте, необходимый для перемещения груза над точкой 
установки, принимаем 0,5 м (из условий безопасного производства работ на 
верхней отметке здания, где могут находиться люди); 
Нэл – высота наибольшего по высоте перемещаемого груза  0,22 м.  
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 Нк =0,22+0,50+4,0+10,56=15,28 м. 
 
Получили следующие значения технических параметров крана: грузо-
подъемность – 3 т, высота подъема крюка – 16 м.  
Построим схему для выбора стрелового крана графическим методом. 
Из рисунка 3.3 видно, что минимальный необходимый вылет стрелы со-
ставляет 14 и 15 м. Для выполнения монтажа плит справа примем длину стрелы 
Lc=33,53 м, а вылет L=18м. 
 
Рисунок 3.3 - Определение параметров стрелового крана графическим  
методом 
По вычисленным параметрам подбираем кран. Этим параметрам соответ-
ствуют кран ТМ-475 ГРОВ – грузоподъемность 5,135 т, при вылете стрелы - 
14м, длина телескопической стрелы – 25,91 м, грузоподъемность 3,71 т, при 
вылете стрелы - 18 м, длина телескопической стрелы – 33,53 м. 
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Таблица 3.5 - Грузовая характеристика крана ТМ - 475 ГРОВ [2] 
Вылет, м 
Грузоподьемность, т 
Главный подъем Вспомогательный подъем 
Длина телескопической стре-
лы 
Длина телескопической стре-
лы с удлинителем, м 
25,91 33,53 
14 5,135 5,125 
16 3,92 4,41 
18 3,0 3,71 
 
Согласно справочнику "Стреловые и самоходные краны" [38] использу-
ются следующие технические характеристики крана ТМ - 475 ГРОВ, рисунок 
3.4. 
 
 
Рисунок 3.4 - Технические характеристики крана ТМ - 475 ГРОВ 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
Таблица 3.6 - Общие сведения, основные технические данные и характеристики 
крана ТМ - 475 ГРОВ  
№ Технические данные, характеристика Ед.изм. Кол-во 
1 
Наибольшая грузоподъемность 
Главный подъем 
тонн 
45 
Вспомогательный подъем 9,07 
2 
Вылет наименьший 
Главный подъем 
м 
3 
Вспомогательный подъем 8 
3 
Размеры опорного контура 
Продольные 
м 
5,741 
Поперечные 6,108 
4 
Размеры в транспортном положении 
Длина 
м 
13,633 
Ширина 2,438 
Высота 3,366 
5 База м 5,69 
6 
Колея 
Передних колес 
м 
2,08 
Задних колес 1,829 
 
Рисунок 3.5 - График грузоподъемности крана ТМ-475 ГРОВ 
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Перечень машин и оборудования представлены в графической части ра-
боты на листе 6. Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря 
и приспособлений для кирпичной кладки представлен на листе 6 графической 
части, а для устройства монолитных участков и балок представлен в таблице 
3.7. 
Таблица  3.7  –  Технологическая  оснастка,  инструмент,  инвентарь  и приспо-
собления 
Наименование 
технологического 
процесса и его опе-
раций 
Наименование 
технологической оснаст-
ки, 
инструмента, инвентаря и 
приспособлений, тип, 
марка 
Основная техническая 
характеристика, пара-
метр 
Кол-во 
1 2 3 4 
Смазка щитов опа-
лубки 
Бак красконагнетатель-
ный 
СО-12А 
Объем бака — 20 л; 
Рабочее давление — 0,4 
МПа 
1 
Краскораспылитель руч-
ной 
пневматический СО-71 
Производительность - 
60 
м2/ч, 
давление - 5 атм., 
расход материала - 0,2 
л/мин 
1 
Арматурные работы Фиксатор для временного 
крепления арматурных 
сеток 
 1 
Фиксатор для временного 
крепления арматурных 
каркасов 
 1 
Сверление отверстий Дрель универсальная  1 
Сварочные работы Электрододержатель  1 
Уплотнение бетон-
ной 
смеси 
Вибратор глубинный ИВ- 
67 Дн=38 
 2 
Строповка кон-
струкций 
Строп шестиветвевой 
универсальный 
 1 
Рихтовка элементов Лом монтажный ЛМ-24  1 
Очистка мест сварки Зубило слесарное  1 
Молоток слесарный    1 
Простукивание бе-
тона 
Молоток стальной 
строительный МКУ-2 
 1 
Разравнивание рас-
твора 
Кельма КБ  1 
Подгибание арма-
турных 
стержней 
Кувалда кузнечная 
тупоносая 
 1 
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Окончание таблицы 3.7 
1 2 3 4 
Очистка арматуры от 
Ржавчины 
Щетка металлическая  2 
Очистка опалубки от 
бетона 
Скребок металлический  2 
Опалубочные работы Ключи гаечные  1 комп. 
Арматурные работы Ножницы для резки 
арматуры 
 1 
Плоскогубцы 
комбинированные 
 1 
Кусачки торцовые  1 
Напильник    1 
Контрольно- 
измерительные рабо-
ты 
Рулетка измерительная    1 
Отвес стальной 
строительный 
 1 
Уровень строительный 
УС1-300 
 1 
Техника безопасно-
сти 
Очки защитные  2 
Щиток защитный для 
электросварщика 
 1 
Каска строительная  На все звено 
Пояс предохранительный  На все звено 
Бетонные работы Перчатки резиновые  2 
Сапоги резиновые  2 
 
Потребность в материалах, изделиях и конструкциях представлена в гра-
фической части работы на листе 6. 
 
3.5 Техника безопасности и охрана труда 
 
При выполнении работ по возведению кирпичных стен необходимо стро-
гое соблюдение требований мер безопасности труда, изложенных в [39].  
При выполнении каменных работ необходимо предусматривать меропри-
ятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 
вредных производственных факторов: 
 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на 
расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия 
защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м; 
 падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента; 
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 самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 
 движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материа-
лы. 
Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств под-
мащивания. Высота каждого яруса стены устанавливается с таким расчетом, 
чтобы уровень кладки после каждого поднятия средств подмащивания был не 
менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила. 
Запрещается выполнять кладку, находясь на стене здания. 
Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены здания более чем на 
30 см, следует осуществлять с наружных лесов или навесных средств подмащи-
вания, имеющих ширину рабочего настила не менее 0,6 м. Материалы следует 
располагать на средствах подмащивания, установленных с внутренней стороны 
стены здания. 
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и рассто-
янии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) 
более 1,8 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а 
при невозможности их применения - предохранительный пояс. 
При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами 
кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддо-
ны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные ППР, имею-
щие приспособления, исключающие падение груза при подъеме. 
Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных же-
лезобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего этажа. 
Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно вы-
ложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит. 
Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия 
или средств подмащивания после укладки каждого ряда кладки. Работникам 
запрещается находиться на стене здания во время проведения этой операции. 
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Установка креплений карниза, облицовочных плит, а также опалубки 
кирпичных перемычек должна выполняться в соответствии с рабочей докумен-
тацией. 
Снимать временные крепления элементов карниза, а также опалубки кир-
пичных перемычек допускается после затвердевания бетона до прочности, 
установленной ППР. 
При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запре-
щается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих 
видимость в пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/с. 
Способом замораживания на обыкновенном бетоне разрешается возво-
дить здания не более 4 этажей и не выше 15 м. 
Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, в 
ППР должен быть определен способ оттаивания конструкций (искусственный 
или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению устойчивости и 
геометрической неизменяемости конструкций на период оттаивания и набора 
прочности раствора. 
В период естественного оттаивания и твердения бетона в каменных кон-
струкциях, выполненных способом замораживания, следует установить посто-
янное наблюдение за ним. Пребывание в здании или сооружении работников, 
не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных кон-
струкций, не допускается. 
При возведении монолитных и монолитно-кирпичных зданий и сооруже-
ний дополнительно необходимо применять следующие способы производства 
работ, обеспечивающие безопасность труда [39]: 
1) производить заливку бетона в опалубках с применением автобетонона-
сосов и бетонно-раздаточных стрел; заливку бетона с применением бадьи осу-
ществлять в крайне ограниченном объеме; 
2) осуществлять заливку в опалубки и уплотнение бетона вибраторами, 
находясь на инвентарных навесных площадках с защитными ограждениями вы-
сотой не менее 1,1 м; 
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3) производить монтаж и демонтаж опалубок, заливку и уплотнение бе-
тона работниками, имеющими опыт самостоятельного выполнения работ на 
высоте не менее 1 года. 
 Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других закры-
тых емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и вы-
грузки. Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными решетками, а 
люки в защитных решетках закрыты на замок. 
Не допускается разбивать негабаритные куски материалов на решетках 
бункеров ручным инструментом. 
На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть 
установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 
Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном за-
данной прочности. 
При перемещении секций опалубки и передвижных строительных лесов 
необходимо принимать меры, обеспечивающие безопасность работников. Ра-
ботникам, не участвующим в этой операции, находиться на секциях опалубки 
или передвижных строительных лесах запрещается. 
 
3.6 Технико-экономические показатели 
 
Калькуляция затрат труда и машинного времени, технико-экономические 
показатели представлены в графической части работы на листе 6. 
График производства работ представлен в графической части работы на 
листе 6. 
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4 Организация строительного производства 
 
Основным документом, регламентирующим организацию площадки и 
объемы временного строительства, является строительный генеральный план. 
 
4.1 Область применения 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на устройств 
надземной части здания. 
Разработка объектного СГП производится с целью: 
– решить вопросы расположения временных производственных зданий и 
сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и кон-
струкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства и 
административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 
площадке; 
– установить протяженность временных работ, сетей водопровода, канали-
зации, теплоснабжения, электроснабжения и других коммуникаций, обслужи-
вающих строительство. 
 
4.2 Размещение грузоподъемных механизмов 
 
Подбор крана выполнен в разделе 3, п.3.4 пояснительной записки вы-
пускной квалификационной работы.  
При размещении строительного крана необходимо выявить зоны, в пре-
делах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производ-
ственные факторы. 
В целях создания благоприятных условий работы на объекте, предусмат-
риваются следующие зоны: монтажная, обслуживания краном, перемещения 
груза и опасная. 
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Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при уста-
новке и закреплении элементов. В этой зоне можно размещать только монтаж-
ный механизм, включая место, ограниченное ограждением подкрановых путей. 
Складировать материалы в ней нельзя. Для прохода людей в здание назначены 
определенные места, обозначенные на СГП с фасада здания. 
Для проектируемого здания таким грузом является поддон кирпичей. 
Монтажная зона находится по формуле: 
 
МЗ= lэл + x                                                                                                  (4.1)  
 
где lэл – наибольший габарит перемещаемого груза (принят поддон кирпичей 3,0 
м); 
x – минимальное расстояние отлета груза при падении его со здания, м 
[табл.3, РД-11-06-2007]. 
х1 = 3,8 м, при высоте возможного падения Н = 10,7 м; 
х2 = 2,5 м, при высоте возможного падения Н = 7,2 м; 
 
Мз1 = 3,0+3,8= 6,8 м; 
 
Мз2 = 3,0+2,5= 5,5 м; 
 
Зоны влияния крана:  
 
а) Зоной обслуживания крана или рабочей зоной называют пространство, 
находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна макси-
мальному рабочему вылету крюка крана, находится по формуле: 
RЗО = Rmax = lк = 18 м;                                                                                   (4.2) 
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б) Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пре-
делах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Этим 
элементом являются плиты перекрытий. 
 
Rзпг = Rmax + 0,5 ∙ lэл                                                                                       (4.3) 
 
Rзпг =18 + 0,5 ∙ 6,28 = 21,14 м; 
в) Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 
падении.  
 
Rоп= Rmax + 0,5bэл + lэл + х,                                                                         (4.4) 
 
где bэл − ширина наибольшего монтируемого элемента, м; 
х − минимальное расстояние отлета груза при падении его с крюка крана, 
м [табл.3, РД-11-06-2007]. 
х = 3,5 м, при высоте возможного падения Н = 11 м; 
 
Rоп1=18+0,5·1,19+6,28+3,5 = 28,4 м; 
 
Rоп2=24+0,5·1,19+6,28+3,5 = 34,4 м; 
 
4.3 Расчет потребности и подбор временных зданий 
 
Временные здания возводим только на период возведения надземной ча-
сти здания. Комплекс временных зданий рассчитан на работающих, одновре-
менно занятых в производстве. 
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Таблица 4.1 - Потребность строительства в людских ресурсах 
Категория ра-
ботающих 
Удельный вес 
работающих, % 
Численность 
работающих, 
чел. 
Из них занятых в наиболее 
многочисленную смену 
% к общему 
числу работа-
ющих 
чел 
Рабочие 85 20 70 14 
ИТР 12 3 80 2 
МОП и охрана 3 1 80 1 
Итого: 100 29  17 
 
 Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
Требуемая площадь временных помещений 
 
Fтр = N · Fн ,                                                                                             (4.5) 
 
где N − количество человек; Fн − нормативная площадь на одного человека.  
Определение требуемой площади временных сооружений приведено в 
таблице 4.2. 
Таблица 4.2 – Определение площади временных сооружений 
Наименование 
помещения 
Ед.изм. Нормативный 
показатель на 
1-го чел. 
Численность 
работающих, 
чел 
Требуемая 
площадь, 
м2 
Факт. 
площадь, 
м2 
Прорабская м2 4 2 8 14,4 
Гардеробная м2 0,5 17 8,5 14,4 
Умывальная м2 0,05 14 0,7 
Сушильная м2 0,2 14 2,8 
Помещение для 
обогрева, от-
дыха и приема 
пищи 
м2 1 14 20 30 
Душевая м2 0,43 14 8,6 9,6 
Туалет м2 0,07 17 1,54 1,32 
Итого: 50,14 69,72 
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Приняты размеры бытовок: 
 Для размещения прорабской - 6,0 х 2,4 м; 
 Для размещения гардеробной, раздевальной, сушильной - 6,0 х 2,4 м; 
 Для размещения помещения для обогрева, отдыха и приема пищи - 2шт. - 
6,0 х 2,5 м; 
 Для размещения душевой - 4,0 х 2,4 м; 
 Для размещения туалета - 1,2 х 1,1 м; 
 Всего площадь бытовых помещений: 69,72 м2. 
 
4.4 Проектирование временных проездов и автодорог 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобиль-
ным транспортом.  
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за несоответ-
ствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные дороги. 
Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений, стоимость 
временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости строитель-
ства.  
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обес-
печивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных ме-
ханизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещени-
ям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют 
существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги должны быть 
кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные площадки. При 
трассировке дорог должны соблюдаться максимальные расстояния: 
  между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
  ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м;  
 минимальный радиус закругления дорог – 12 м; 
  ширина проездов в пределах кривых – 5 м. 
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4.5  Площадки для складирования материалов, конструкций, обору-
дования, укрупненных модулей и стендов для их сборки 
 
На площадке строительства отсутствует возможность размещения сле-
сарных, арматурных, столярных цехов, мастерских и площадок складирования 
необходимой площади, что затрудняет изготовление изделий и элементов стро-
ительных конструкций. Для решения этой проблемы все перечисленные эле-
менты привозят на строительную площадку в подготовленном для использова-
ния виде. Их изготавливают на собственных производственных площадях или 
на специализированных предприятиях по предварительному заказу, с доставкой 
на площадку в точно оговоренные дни и часы. На площадке эти материалы раз-
гружают и подают к месту работ, т.е. монтаж производится "с колес". 
 
4.6 Водоснабжение строительной площадки 
 
Суммарный расход воды, л/с, определяется по формуле 
 
       Q
тр
=Q
пр
+Q
хоз
+Q
пож
                                                                                  (4.6) 
 
Расход воды на производственные нужды рассчитывается по формуле: 
 
       Q
пр
=Кн·
q
п
ПпКч
3600t
,                                                                                        (4.7) 
 
где qп - 500 л, расход воды на производственного потребителя (поливк бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную сме-
ну; 
Кч -  1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч – число часов в смене; 
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Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
 
Основные потребители воды на строительной площадке: строитель-
ные машины, механизмы и установки строительной площадки  - 420 л/с; техно-
логические процессы  -  1020 л/с.      
Суммарный расход воды Qпр на производственные нужды: 
           Q
пр
=1,2∙
500∙6∙1,5
3600∙8
=0,19 л/с 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 
   Q
хоз
=
q
х
ПрКч
3600t
+
q
д
Пд
60t1
,                                                                                (4.8) 
 
где qх - 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним рабочим; 
Пд – численность пользующихся душем; 
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч – число часов в смене. 
 
          Q
хоз
= 
15∙17∙2
3600∙8
+
30∙14
60∙45
=0,18 л/с 
 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 10 л/с. 
 
Qтр = 0,19 + 0,18 + 10 = 10,4 л/с 
 
Диаметр, мм, магистрального ввода временного водопровода (определяем 
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по расчётному расходу воды): 
         D = 63,25√
Q
тр
π·V
,                                                                                           (4.9) 
где Qрасч - расчетный расход воды, л/с; 
V – скорость движения воды по трубам (для труб большого диаметра 1,5-
2 м/с; для труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 
 
           D = 63,25√
10,4
3,14∙1
=115,1 
 
По сортаменту круглого проката [14] подбираем трубу диаметром 120 мм. 
В  качестве  источника  водоснабжения  принимаем  постоянный водопровод. 
Схема размещения временного водопровода – тупиковая. Пожарные гидранты 
необходимо размещать на расстоянии не более 100 м друг от друга, не ближе 5 
м и не далее 50 м от объекта и 2 м от края дороги. 
 
4.7 Потребность электроэнергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполне-
ния максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 
 
P=Lx (
K1Pм 
cosE1
+K3Pо.в.+К4Pо.н. +К5Pсв) ,                                                   (4.10) 
 
где Lх = 1,05- коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бето-
ноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.) 
Ро.в. - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания склад-
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ского назначения); 
Ро.н. - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформеров; 
cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Таблица 4.3 - Расчет потребности в электроэнергии для каждого потребителя 
Наименование потребителей Единица 
измерения 
Количе-
ство 
Удельная мощность 
на 
единицу измерения, 
кВт 
Силовые потребители 
Кран ТМ-475 ГРОВ шт. 1 30 
Бетононасос шт. 1 30 
Бетоносмесители шт. 1 1,5 
Электросварочный 
аппарат 
шт. 1 15 
Краскопульт шт. 4 0,5 
Вибропогружатели шт. 2 22 
Итого: Рм=122,5 
Внутреннее освещение 
Бытовые помещения м2 88,8 0,015 
Душевые и уборные м2 12,24 0,003 
Итого: Ро.в. = 1,37 
Наружное освещение 
Территория 
строительства 
100м2 42,44 0,02 
Склады открытые, 
закрытые 
100м2 2,32 0,05 
Основные дороги и 
проезды 
км 2,33 5 
Охранное освещение км 0,31 1,5 
Аварийное освещение км 0,31 3,5 
Итого: Ро.н. = 14,18 
Сварочныен трансформаторы шт. 1 30 
Итого: Рсв=30 
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P=1,05∙ (
0,5∙122,5
0,7
+(0,8∙1,37)+(0,9∙14,18)+(0,6∙30)) =125,36 кВт 
 
Источником электроснабжения принимаем трансформаторная подстанция 
КТП-160, мощностью Р =160 кВт. 
Количество прожекторов определяем по формуле 4.11: 
 
n = P·E·S/Рл,                                                                                                (4.11) 
 
где P - удельная мощность, Вт/м2 (при освещении прожекторами ПЗС-45 
равна 0,2-0,3 Вт/м2);  
Е - освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным (1-2 лк);  
S - площадь подлежащая освещению;  
Pл - мощность лампы прожектора примем 200 Вт, при высоте 7м. 
 
            n =
0,2∙2∙4241,4
200
 ≈ 9 шт. 
 
Источником электроэнергии для временного электроснабжения строи-
тельной площадки является распределительное устройство, подключенное со-
гласно тех. условиям на временное электроснабжение. 
 
4.8 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществ-
лять мероприятия и работы по охране окружающей среды. 
Растительный слой должен быть снят и размещен в отдельный отвал, ис-
пользуемый в дальнейшем для благоустройства.  
Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить 
на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на 
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грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно 
удалено. 
С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рас-
сеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов 
накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к 
бортам. 
В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается 
центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом. 
При производстве работ принимать конструктивные и технологические 
меры по снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли дороги, 
особенно в сухой жаркий период периодически поливать водой. 
При выезде со строительной площадки предусматривается пункт для 
мойки колес автотранспорта с замкнутой системой очистки воды «Каскад-
Мобайл» компании «Экопром».  Основные характеристики мобильного пункта 
мойки колес:  рабочее давление – 9Атм, пропускная способность – 5 машин/час,  
номинальное напряжение – 220в, установленная мощность – 1,7кВт. 
Таблица 4.4 - Пункт для мойки колес 
№ п/п Наименование 
Единица 
измерения 
Тип, марка Кол-во 
1. Количество моющих пистолетов  шт. - 1 
2. Установка шт. 3300 × 1750 × 2080мм 1 
3. Эстакада шт. 4200 × 2600 × 170мм 1 
 
Транспортные средства перед выездом со строительной площадки оста-
навливаются перед мобильным  пунктом мойки (очистки) колес на специально 
обозначенной дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен" условной 
стоп - линии.  Осматриваются диспетчером пункта мойки и, в зависимости от 
степени загрязнения, направляются непосредственно на эстакаду (моечную 
площадку) или площадку предварительной очистки. Условно чистые автомоби-
ли выезжают со строительной площадки, минуя пункт мойки колес.  
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В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытес-
ненный грунт (IV класс опасности); строительный мусор (IV класс опасности); 
бытовые отходы (IV класс опасности). Удаление бытовых и строительных от-
ходов выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 собирая их в 
закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей 
среды. По мере накопления мусор вывозят силами специализированной органи-
зации на полигоны бытовых отходов. 
При производстве работ не разрешается превышение предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необхо-
димо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической 
оценки вредных производственных факторов. 
Работы на территории выполнять с использованием экологически без-
опасных методов производства работ и средств механизации. 
Отходы при производстве работ собирать в контейнеры и вывозить на 
свалку. Запрещается сжигание отходов на площадке строительства. 
 
4.9 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность на территории строительства деревь-
ев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенной слой, пригод-
ный для последующего использования, предварительно снимается и складиру-
ется в специально отведенных местах. Временные автомобильные дороги 
устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-
кустарниковой растительности и сельскохозяйственных угодий. 
Исключается неорганизованное и беспорядочное движение техники и ав-
тотранспорта. Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специаль-
ных емкостях. Организуются места, на которых устанавливаются емкости для 
сборки мусора. 
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4.10 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели приведены в графической части ра-
боты на листе 7. 
 
4.11 Расчет продолжительности строительства 
 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ на возведение спаль-
ного корпуса №3 на 75 мест Большемуртинского дома-интерната, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая 
Мурта, пер. Луговой, 1, стр. 9, составляет 137 027,25  тысяч рублей в ценах 
2015г. 3 кв. 
Расчет  продолжительности строительства выполнен на основании 
СНиП 1.04.03-85*  «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II , разделы З, под-
разделы 4, пункт 8 – «Спальные корпуса».  Строительный объем здания 
15772,15 м3.  
Таблица 4.5 - Норма продолжительности строительства по  СНиП 1.04.03-85*  
Норма продолжительности строительства: Количество месяцев: 
Объем 5-6 тыс. куб.м. 7 
 
Расчет. Принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нор-
мах максимальной мощности 6 тыс. м3 с продолжительностью строительства 7 
мес. 
 Увеличение мощности составит: 
 (15,7-6)*100/6=161,66% 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
161,66*0,3=48,49% 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 
 Т=7· (100+48,49)/100=10, 3= 11мес.  
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Дополнительные условия строительства: сваи 249 шт., для их установки 
потребуется 3 раб дня, что составляет 0,14 мес. 
Т=0,14+10,3=10,44=11 мес. 
Продолжительность строительства принята – 11мес. 
Подготовительный период - 1 мес; 
Подземная часть - 1,5 мес; 
Надземная часть - 6,5 мес; 
Отделка - 2 мес. 
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5 Экономика строительства 
5.1 Социально-экономическое обоснование строительства спального 
корпуса на 75 мест Большемуртинского дома-интерната для умственно-
отсталых детей  
Одним из острых вопросов современного общества является проблема 
инвалидности с учетом ее медицинского, социального, нравственного и эконо-
мического значения. В России, как и во всем мире, наблюдается неуклонный 
рост числа детей-инвалидов. 
На основе базы данных, представленной на сайте Федеральной службы 
государственной статистики, можно отметить, что в период с 2000 по 2015 г. 
число детей-инвалидов по РФ увеличивается. 
Таблица 5.1 - Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (по состоянию 
на 1 января года) [48]. 
 
19812 19912 19962 20012 20062 2009 20102 2011 2012 2013 2014 20152) 2016 
Всего, 
тыс 
чел. 
53 155 454 675 593 515 519 541 560 568 580 600 617 
На 
10000 
детей 
16,5 38,6 119,3 201,7 202,5 194,4 197,0 205,9 211,3 211,0 211,7 214,7 218,2 
1) До 2000г. - учет детей-инвалидов в возрасте до 16 лет. 
2) По состоянию на 31 декабря 1980, 1990, 1995, 2000, 2009 и 2014гг. 
 
На сегодняшний день основными причинами детской инвалидности яв-
ляются болезни нервной системы и органов чувств (46,9%), психические рас-
стройства (27,9%) и врожденные аномалии развития (25,2%). Сегодня 33 611 
детей с тяжелыми дефектами умственного развития растут в 151 специализиро-
ванном доме интернате, 5 795 таких же детей находится в доме ребенка, при 
этом увеличение количества детей нуждающихся в государственной опеке и 
поддержке увеличивается не пропорционально количеству вновь создаваемых 
детских-домов интернатов. 
По данным директора департамента медико-социальных проблем семьи, 
материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, количество детей инвалидов в возрасте до 18 лет за последние десять лет 
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увеличилось более чем в два раза и составило 675 тыс.чел., 12,2% из них про-
живают в настоящее время в учреждениях-интернатах. Таким образом, соглас-
но официальной статистике 2,2% всех детей РФ - инвалиды. Другой источник в 
лице Московской Хельсинской группы (старейшей из ныне действующих в 
России правозащитных организаций), количество детей с ограниченными воз-
можностями в России определяет как 5% всех детей, то есть, оценивает в 1,45 
миллиона. 
Динамика изменения количества детей инвалидов в РФ отображена на 
Рисунке 5.1. 
 
Рисунок 5.1 - Динамика количества детей-инвалидов 
По официальным данным, основные причины детской инвалидности сле-
дующие: 
- болезни нервной системы и органов чувств - 46,9%; 
- психические расстройства - 27,9%, в том числе умственная отсталость - 
19,56%; 
- врожденные аномалии развития - 25,2%. 
Структура заболеваемости детей в возрасте до 18 лет изображена на Ри-
сунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 - Структура заболеваемости детей в возрасте до 18 лет 
 
Количество брошенных детей в Красноярском крае как, и в целом по Рос-
сии растет с каждым годом. В среднем, ежегодный прирост количества детей 
сирот по России составляет - 16%. По результатам анализа детских домов-
интернатов для умственно отсталых детей Красноярского края усредненный 
процент соблюдения норматива спальной площади установленный санитарны-
ми правилами и нормами равен 81%, норматив обеспечения обслуживающим 
персоналом выполнятся на 83% что говорит о фактическом переполнении ин-
тернатов практически на 20%. 
На территории п.Большая Мурта функционирует дом-интернат с ветхими 
в аварийном состоянии деревянными спальными корпусами, построенными в 
1961 и 1973 гг. Необходимость создания соответствующих условий для без-
опасных и комфортных условий проживания детей-инвалидов, привела к идее 
комплексной модернизации учреждения от объекта к объекту. С 2010 г. введен 
в эксплуатацию спальный корпус на 50 мест, в августе 2013 г. состоялось от-
крытие спального корпуса на 75 мест. Строительство спального корпуса №3 на 
75 мест в п.Большая Мурта необходимо для  решения проблемы соответствия 
нормы площадей на одного воспитанника в Берёзовском и Красноярском доме-
интернате N4. Для этого в Большемуртинском доме-интернате есть и условия, и 
перспективы - большая и хорошо обустроенная территория, удобное месторас-
25%
8%
20%
47%
Врожденные аномалии 
развития
Прочие психические 
расстройства
Умственная отсталость
Болезни нервной системы и 
органов чувств
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положение, красивая природа и, что очень важно, обеспеченность квалифици-
рованными кадрами. 
Цель проекта - создание отвечающего международным стандартам авто-
номного комплекса специализирующегося на предоставлении детям-инвалидам 
услуг по адаптации, уходу, обучению и воспитании с целью их интеграции в 
общество. 
В рамках проект предлагается создание дополнительного спального кор-
пуса. Основными потребителями социальной услуги являются дети с наруше-
ниями в умственном развитии от 8 до 18 лет. В спальном корпусе предусмотре-
но 2 жилых ячейки для лежачих детей, по 18 детей каждая; 2 жилых ячейки для 
инвалидов-колясочников по 8 детей каждая и 3 жилых ячейки для инвалидов, 
передвигающихся с помощью приспособлений по 8 детей каждая. 
Миссия детского дома - социальная адаптация и трудовое обучение детей 
с целью их интеграции в общество. 
Стратегия направлена на реализацию миссии - осуществление интеграции 
детей в общество. 
 
5.2 Обоснование размера капитальных вложений в строительство 
здания спального корпуса Большемуртинского дома-интерната по адресу 
ул. Луговая 1, пгт. Большая Мурта по НЦС 
 
Стоимость строительства спального корпуса дома-интерната по укруп-
ненным нормативам определяем в соответствие с нормами: «Государственные 
сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-
04-2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-04-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методические рекомендации  по  применению  государственных  смет-
ных нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных ви-
дов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
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инженерной  инфраструктуры",  утвержденными  Приказом  Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
Определим стоимость планируемого к строительству спального корпуса 
Большемуртинского дома-интерната по ул. Луговая, пгт. Большая Мурта по-
средством использования укрупненных нормативов цены строительства. 
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять 
в следующей последовательности: 
- сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту; 
- выбор соответствующих НЦС; 
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и дру-
гие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методи-
ческих рекомендаций  по  применению  государственных  сметных  нормативов  
- укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов ка-
питального строительства непроизводственного назначения и инженерной ин-
фраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, определение 
их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта. 
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту ре-
комендуется включать: 
- определение функционального назначения объекта; 
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 
протяженность и т.д.); 
- даты начала и окончания работ на объекте; 
- регион строительства. 
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик. 
99 
 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объ-
екта в  региональном  разрезе  рекомендуется  осуществлять  с  применением 
коэффициентов,  учитывающих  регионально-экономические,  регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
CПР=[(∑ НЦСi·M·Kc·Kтр·Крег·Кзон
N
i=1 )+Зр]·ИПР+НДС                           (5.1) 
 
где НЦС i - используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для ба-
зового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного смет-
ного норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало те-
кущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12- 
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической дея-
тельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлече-
нием средств федерального бюджета, определяемых на основании государ-
ственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, величина ука-
занных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации; 
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Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регио-
нах Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 
к МДС 81-02-12-2011); 
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строитель-
ства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 
81-02-12-2011); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ре-
сурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в по-
рядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной про-
дукции  на  территории  Российской  Федерации  (МДС  81-35.2004), утвер-
жденной  Постановлением  Государственного  комитета  Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. 
N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в госу-
дарственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N07/2699-
ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость.  
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
ИПР = 
Ин.стр
100
(100 +
 Ипл.п-100
2
)
100
,                                                               (5.2) 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», исполь-
зуемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строи-
тельства, в процентах; 
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И пл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», исполь-
зуемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции, на планируемую продолжительность строительства объекта в процентах.  
Продолжительность  строительства  объектов,  показатель  мощности (ко-
личества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в сбор-
никах НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется ин-
терполяцией. 
Стоимостные  показатели по объекту, полученные с  применением соот-
ветствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме прибавляет-
ся величина налога на добавленную стоимость. 
Принимаем следующие значения: 
- Согласно НЦС 81-02-04-2014, Часть 4 - Объекты здравоохранения, Раз-
дел 13 - Центры социальной реабилитации, таблица 04-13-001 "Центры соци-
альной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на 140 мест" - 2243,56 
тыс.руб. 
Методом интерполяции посчитаем цену центра реабилитации на 75 мест. 
Рассчитаем параметр объекта путем интерполяции по формуле: 
Пв = Пс − (с − 𝑏) ∙
Пс − Па
с − а
                                                                      (5.3) 
где Пв - рассчитываемый показатель; 
Пa и Пc - пограничные показатели из таблиц сборника; 
a и c - параметры для пограничных показателей; 
b - параметр для определяемого показателя, a < b < c. 
a = 0; b = 75 мест; с = 140 мест; 
Пс=2243,56 тыс.руб. 
Па=0; 
            Пв=2243,56-(140-75)∙
2243,56
140
=1201,61 тыс.руб. 
Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность: 
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1201,61·75=90 120,75 тыс.руб. 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 баллов 
для объектов образования Кс=1; 
- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края (1 
зона) Крег - 1,09; 
- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края 
Кзон=1; 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому кодексу Российской Феде-
рации. 
- Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015-
2016), Ин.стр = 103,9%, Ипл.п.  = 104,1 % . 
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (5.2) 
            Кпр= (
104,1
100
(100+
103,9-100
2
)) ÷100=1,06. 
Расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС оформ-
лен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 4.1 
Таблица 5.2 -  Расчетная стоимость строительства спального корпуса дома-
интерната для детей-инвалидов на 75 мест в пгт.Большая Мурта 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование 
Еди-
ница 
изме-
ре-ния 
Ко
л. 
Стоимость 
единицы 
изм. по со-
стоянию на 
01.01.2014, 
тыс. руб.* 
Стои-
мость в 
текущем 
(прогноз-
ном), тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Центр социальной реа-
билитации детей-
инвалидов на 75 мест 
НЦС 81-02-04-
2014, табл. 04-
13-001, расцен-
ка 04-13-001-01 
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Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 
 Стоимость 1 койко-места НЦС 81-02-04-
2014, табл. 04-
13-001, расценка 
04-13-001-01 
Койко-
место 
75 1201,61 90 120,75 
 Коэффициент на стеснен-
ность условий строитель-
ства 
Приложение 1, 
таб.1,п. 4 МДС 
81-35.2004 
 
  1,15  
 Итого с учетом коэффи-
циентов 
    103638,86 
2. Малые архитектурные 
формы 
     
2.1 Малые архитектурные 
формы  для объектов 
здравоохранения (стацио-
нарного лечения) 
НЦС 81-02-16-
2014, Таб. 16-
04-001, Расцен-
ка 16-04-001-01 
100 
м.кв. 
2,5 198,64 496,6 
2.2 Ограждение из решетки 
ограждения металличе-
ской ОС-Т15-00 высотой 
более 1,6 м  
НЦС 81-02-16- 
2014, табл. 16- 
06-001, расцен-
ка 
16-06-001-08 
100 м 2,7 697,8 1884,06 
3. Элементы озеленения и 
благоустройства 
     
3.1 Озеленение 
(деревья, живая 
изгородь, газоны, 
цветники) 
НЦС 81-02-16- 
2014, табл. 17- 
01-006, расцен-
ка 
17-01-006-03 
100 
м.кв. 
1,8 105,08 189,14 
3.2 Площадки, дорожки и 
тротуары из плиток троту-
арных по песчаному осно-
ванию толщиной 10 см  
НЦС 81-02-16- 
2014, табл.16-
07-002, расцен-
ка 
16-07-002-01 
100 
м.кв. 
3,0 237,59 712,77 
 Итого по благоустрой-
ству 
    3282,57 
 Итого по смете     106921,43 
4 Поправочные коэффи-
циенты 
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Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 
4.1 Поправочный коэффици-
ент перехода от базового 
района Московской обла-
сти к ТЕР Красноярского 
края 
(1 зона Большая Мурта) 
Приказ мини-
стерства строи-
тельства и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства РФ 
приложение 
№17(№506/пр 
от 28.08.14) 
  0.94 100506,14 
4.2 Регионально-
климатический коэффи-
циент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
(МДС 81-02-
12-2011) 
  1,09 109551,69 
4.3 Зональный коэффициент Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
(МДС 81-02-
12-2011) 
  1 109551,69 
4.4 Коэффициент на сейсмич-
ность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
(МДС 81-02-
12-2011) 
  1 109551,69 
 ИТОГО с учетом попра-
вочных коэффициентов 
по состоянию на 
01.01.2014 
    109551,69 
 Продолжительность 
строительства 
 мес. 11   
 Начало строительства 02.03.2015     
 Окончание строительства 10.02.2016     
 Расчет индекса-дефлятора 
на основании  
показателей  Минэконо-
мразвития РФ 
Ин.стр. с 01.01.2014 по 
02.03.2015 =103.9% 
Ипл.п. с 02.03.2015 по 
10.02.2016=104,1% 
Кпр. = 104,1/100· 
(100+((103,9-
100)/2))/100=1,06 
Информация 
Министерства 
экономическо-
го развития 
Российской 
Федерации 
  1,06   
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Окончание таблицы 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Всего стоимость строи-
тельства с учетом срока 
строительства 
    116124,79 
 НДС НК  РФ % 18  20902,46 
 Всего с НДС     137027,25 
 
Таким образом, прогнозная стоимость строительства спального корпуса 
дома-интерната по адресу ул. Луговая 1, пгт. Большая Мурта по расчету с ис-
пользованием укрупненных нормативов цены строительства составила 
137027,25 тыс. руб., в том числе НДС 20902,46 тыс.руб. 
 
5.3 Локальный сметный расчет работ по устройству кирпичной 
кладки с применением ПК Гранд-Смета 
5.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету 
 
Локальный сметный расчет составлен на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно –
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная стои-
мость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, привя-
занных к местным условиям строительства, а затем переводится в текущий 
уровень цен путем использования текущих индексов. 
Локальный сметный расчет составлен в территориальном базисном 
уровне цен 2001 года (ТЕР-2001 в редакции 2009 года), пересчитан в уровень 
цен I квартала 2017 года с применением индекса пересчета к СМР.  
Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 
Федеральным  центром  ценообразования  в  строительстве  Министерства ре-
гионального развития РФ. На 1 квартал 2017 года согласно письму Минстроя от 
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20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 «Рекомендуемые к применению в 1 квартале 2017 
года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскатель-
ских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат», индекс из-
менения сметной стоимости СМР составляет 7,21 для объектов здравоохране-
ния прочее в Красноярском крае. ( центр социальной реабилитации детей-
инвалидов или еще что-то подобное.) 
Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на которые 
составляется локальный сметный расчет, в него включаются лимитированные 
затраты и начисляется налог на добавленную стоимость (НДС). 
Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  
ГСН-81-05-02-2007 Для жилых и общественных зданий дополнительные 
затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время следу-
ет принимать по нормам табл.4 п.11 независимо от вида строительства в целом 
– 3% ; 
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (п. 4.96 МДС 
81-35.2004). 
В состав сметной стоимости включен НДС 18%. 
Локальный сметный расчет работ по устройству кирпичной кладки при-
веден в приложении. 
 
5.4  Расчет основных технико-экономических показателей  
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетель-
ствуют о целесообразности строительства объекта при запроектированных па-
раметрах.  
Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 
формуле 
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Кпл=
Sраб
Sобщ
,                                                                                                           (5.4) 
 
где Sраб - жилая площадь здания, м2 ; 
Sобщ  -  общая площадь здания, м2 ; 
            Кпл=
1442,68
2188,93
=0,66 
   Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
(Vстр) к рабочей площади, зависит от общего объема здания 
 
          Коб=
𝑉стр
Sраб
,                                                                                                         (5.5) 
           Коб=
12837,53
1442,68
=8,89 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства.  
Удельные показатели сметной стоимости (1 м2 рабочей площади, 1 м2 
общей площади, 1 м3 строительного объема) определяются путем деления об-
щей сметной стоимости соответственно на рабочую площадь, общую площадь 
и строительный объем здания. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем 
по формуле 
 
       С=
СНЦС
Sобщ
,                                                                                                     (5.6) 
где СНЦС - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 
Принимаем СНЦС =  137027250 рублей, подставляем значения в формулу 
5.6 
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             С =
137027250
2188,93
= 62600,11 руб/м.кв.   
 Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 рабочей площади здания 
определяем по формуле 
 
            С=
СНЦС
Sраб
,                                                                                                    (5.7) 
где СНЦС - то же, что в формуле 5.6; 
Sраб - рабочая площадь здания, м
2. 
Подставляем значения в формулу (5.7)  
            С =
137027250
1442,68
=94981.04 руб/м.кв. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 строительного объема здания 
определяем по формуле. 
         С=
СНЦС
𝑉стр
,                                                                                                     (5.8) 
где СНЦС - то же, что в формуле 5.6; 
Vстр - строительный объем здания, м2. 
Подставляем значения в формулу 5.8 
            С =
137027250
12837,53
= 10673,96 руб/м.куб. 
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5.5 Технико-экономические показатели здания 
 
Таблица 5.3 – Основные технико-экономические показатели спального корпуса 
Большемуртинского дома-интерната 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 1285,63 
Количество этажей, шт. 2 
Высота этажа, м 3,3 
Строительный объем, всего,м3 15772,15 
Общая площадь, м2 2188,93 
Рабочая площадь, м2 1442,68 
Общая стоимость строительства , всего, тыс.руб., 137027,250 
Продолжительность строительства, мес. 11 
Стоимость строительства 1м2 общей площади, руб 62600,11 
Стоимость строительства 1м3 строительного объема, руб 10673,96 
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Заключение 
 
В данной работе рассматривается модернизация устаревшего фонда 
Большемуртинского дома-интерната на примере создания нового спального 
корпуса на 75 мест. Целью проектирования является создание объекта социаль-
ной направленности, предполагающего предоставление проживающим детям 
комфортных условий проживания. Объекты такого рода помогают улучшить 
социальную обстановку в целом и способствуют ускорению интеграции осо-
бенных детей в социум. Проектная документация разработана ООО "Стройма-
стер".  
Объект представляет собой отдельно стоящее здание с переменной этаж-
ностью: двухэтажное в осях 1-4/ А-Ж, 8-10/ А-Ж и трехэтажное в осях 4-8/А-Д, 
третий этаж - технический. Здание прямоугольной формы в плане, с размерами 
в осях 1-10/А-Ж - 69,12 х 18,60 м. Высота здания архитектурная 15,685 - 13,685 
м, высота этажа 3,3 м. 
Объемно-планировочная схема здания подчинена его назначению - 
спальные и учебно-игровые помещения непроходимые, сообщающиеся между 
собой при помощи коммуникационных помещений.  
Пространственная жесткость здания обеспечивается плитами перекрытия 
и несущими стенами. Наружные и внутренние несущие стены выполнены из 
полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, толщи-
ной 510 и 380 мм.   
Наружные стены утеплены навесными фасадными системами L-B Ст 
Краспан с использованием фиброцементных фасадных плит, с утеплением об-
лицовываемых поверхностей. Облицовка крылец и наружных пандусов выпол-
нены фасадным керамогранитом в цвет цоколя здания.  
В расчетно-конструктивном разделе был произведен расчет монолитного 
участка (УМ-12) на отм. + 6.360 с учетом постоянных и временных нагрузок. В 
результате расчета в программном комплексе "SCAD" было подобрано армиро-
вание ребер монолитного участка каркасами КР-1 и КР-2 и верхней и нижней 
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сеткой. Также проверена прочность кирпичного простенка несущей стены 1-го 
этажа. В результате расчета выяснено, что прочность и устойчивость простенка 
обеспечена.  
Произведено вариантное проектирование фундаментов: свайного забив-
ного и буронабивного. Выбран свайный забивной фундамент из готовых свай 
как достаточно надежный, экономически выгодный и менее трудозатратный.  
Грунтовые условия благоприятны для строительства, основанием для фунда-
мента служит плотный гравелистый песок. 
В разделе «Технологии строительного производства» разработана техно-
логическая карта на устройство надземной части здания. 
В разделе «Организация строительного производства» запроектирован 
строительный генеральный план на период возведения надземной части. На 
строительном генеральном плане показаны строящееся здание, стоянки крана, 
расстановка пожарного гидранта, схема движения транспорта и бытовой горо-
док. Рассчитаны опасные зоны крана: монтажная зона, рабочая зона и опасная 
зона работы крана. 
В разделе «Экономика строительства» проведено социально- экономиче-
ское обоснование выбора объекта строительства. Определена стоимость возве-
дения спального корпуса №3 на 75 мест Большемуртинского дома-интерната в 
пгт. Большая Мурта на основе укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС). Так же в ходе выполнения работы была определена стоимость работ на 
устройство кирпичной кладки с применением ПК Гранд-Смета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Экспликация полов 
Таблица 1 - Экспликация полов 
Номер помеще-
ния 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола по 
серии 
Данные элементов пола Пло-
щадь м2 
1 2 3 4 5 
Экспликация полов 1-го этажа 
Спальня для 
девочек/ маль-
чиков, помеще-
ние для отдыха 
и игр и подго-
товки уроков 
1 
 
- Линолеум Tarkett IQ Melodia на клею 
(класс пожарной опасности КМ2); 
- Грунтовка "Радуга 28" по ТУ 5772-
002-49075239-2001; 
-Наливные полы (смесь "Юнис") - 
10мм; 
-Монтажная лента с нагревающим ка-
белем; 
-Армированная цем.-песчаная стяжка - 
55 мм; 
-Полиэтиленовая пленка; 
-Утеплитель XPS CARBON PROF 300-
100 мм; 
- Плита перекрытия - 200мм; 
84,52 
 
Сан.узел, душе-
вая для дево-
чек/мальчиков, 
туалет для дево-
чек/мальчиков, 
умывальная для 
дево-
чек/мальчиков, 
комната личной 
гигиены лево-
чек,   
2 
 
-Керамическая плитка нескользящая на 
клею (класс пожарной опасности КМ0); 
-Гидроизоляция полимерцементная 
"Аквамат Флекс" - 1,5мм; 
-Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка - 10мм; 
-Монтажная лента с нагревательным 
кабелем; 
-Армированная цем.-песчаная стяжка-
40мм; 
-Полиэтиленовая пленка; 
-Утеплитель XPS CSRBON PROF 300-
100мм; 
-Плита перекрытия - 220мм; 
92,20 
Спальня для 
лежачих детей 
на 6 мест, ком-
ната воспитате-
ля и психолога, 
помещение пер-
сонала, комната 
воспитателя и 
психолога 
3 
 
-Линолеум Tarkett IQ Melodia на клею 
(класс пожарной опасности КМ2); 
-Грунтовка "Радуга 28" по ТУ 5772-002-
49075239-2001; 
-Наливные полы (смесь "Юнис")-10мм; 
-Армированная цем.-песчаная стяжка-
55мм; 
-Полиэтиленовая пленка; 
-Утеплитель XPS CARBON PROF 300-
100мм; 
-Плита перекрытия - 220мм; 
280,4 
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Окончание таблицы - 1 
1 2 3 4 5 
Тамбур, вести-
бюль, электро-
щитовая, кори-
дор, инвентар-
ная, кладовая, 
буфетная, зона 
безопасности 
для МГН, общая 
комната приема 
пищи, сан.узел 
персонала, ду-
шевая персона-
ла, процедурный 
кабинет 
 
 
4 
 
-Керамическая плитка нескользящая на 
клею (класс пожарной опасности КМ0); 
- *Гидроизоляция полимерцементная 
"Аквамат Флекс"* - 1,5мм; 
-Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка - 10мм; 
-Армированная цем.-песчаная стяжка - 
40мм; 
-Полиэтиленовая пленка; 
-Утеплитель XPS CARBON PROF 300 - 
100мм; 
-Плита перекрытия - 220мм; 
606,25 
Экспликация полов 2-го этажа 
Помещение для 
отдыха и игр и 
подготовки уро-
ков, спальня для 
дево-
чек/мальчиков, 
комната воспи-
тателя, 
5 
 
- Линолеум Tarkett IQ Melodia на клею 
(класс пожарной опасности КМ2); 
- Грунтовка "Радуга 28" по ТУ 5772-
002-49075239-2001; 
- Наливные полы (смесь "Юнис") - 
10мм; 
- Армированная цем.-песчаная стяжка - 
50мм; 
- Полиэтиленовую пленку - 1слой; 
- Звукоизоляция Шумостоп - 20мм; 
- Плита перекрытия - 220мм; 
438,67 
Пост дежурного 
персонала, по-
мещение для 
чистки и сушки 
одежды, разде-
вальные, кори-
дор, инвентар-
ная, умывальная 
для дево-
чек/мальчиков, 
зона безопасно-
сти МГН, рекре-
ация 
6 
 
- Керамическая плитка нескользящая на 
клею (класс пожарной опасности КМ0) 
- 20мм; 
- *Гидроизоляция полимерцементная 
"Аквамат Флекс" - 1,5мм; 
- Армированная цем.-песчаная стяжка - 
50мм; 
- Полиэтиленовая пленка - 1слой; 
- ЗвукоизоляцияТехноэласт Акустик - 
2,5мм; 
- Плита перекрытия - 220мм; 
618,42 
Экспликация полов технического этажа 
 7 
 
- Шлифованный мелкозернистый бетон 
- 20мм; 
- Армированная цем.-песчаная стяжка - 
60мм; 
- Плита перекрытия - 220мм; 
 
283,71 
121 
 
Лестничные 
клетки  
 
8 
 
- Керамическая плитка нескользящая на 
клею (класс пожарной опасности КМ0) 
- 20мм; 
- Ж/б площадки, ступени. 
120,72 
122 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
Таблица 2 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во на этаж Всего 
ед., 
шт. 
Примечание 
1 2 3 
        
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1800х1800 (4М1-
12Аг-4М1-12Аг-К4) 
4 4 - 8 3 створки; тип 
откр.-П/О 
Пд-2 ГОСТ 30673-2013 ПДП-1-42х510х1900 4 4 - 8  
ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1800х1500 (4М1-
12Аг-4М1-12Аг-К4) 
9 10 - 19 2 створки; тип 
откр.-П/О 
ОК-
2* 
ОП Б2 1800х1500 (4М1-
12Аг-4М1-12Аг-К4) 
2 4 2 8 2 створки; тип 
откр.-П/О 
Пд-2 ГОСТ 30673-2013 ПДП-1-42х510х1600 11 14 2 27  
ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1800х1800 (4М1-
12Аг-4М1-12Аг-К4) 
1 2 - 3 2 створки; тип 
откр.-П/О 
ОК-
3* 
ОП Б2 1800х1800 (4М1-
12Аг-4М1-12Аг-К4) 
1 - - 1 2 створки; тип 
откр.-П/О 
Пд-3 ГОСТ 30673-2013 ПДП-1-42х510х1900 2 2 - 4  
ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1800х1200 (4М1-
12Аг-4М1-12Аг-К4) 
34 34 - 68 2 створки; тип 
откр.-П/О 
Пд-4 ГОСТ 30673-2013 ПДП-1-42х510х1300 34 34 - 68  
ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1800х3000 (4М1-
12Аг-4М1-12Аг-К4) 
6 8 - 14 3 створки; тип 
откр.-П/О 
Пд-5 ГОСТ 30673-2013 ПДП-1-42х510х3100 6 8 - 14  
ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП 1000х1200 (4М1-16-
4М1) 
2 4 - 6 2 створки; не 
открывающиеся 
        
Рш-1 "Арктика" АРН 800х500 - - 16 16  
Рш-2 "Арктика" АРН 1500х1200 - - 2 2  
        
 
ОК-2* и ОК-3* - обе створки открываются 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Таблица 3 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во на этаж Все-
го 
ед., 
шт. 
Примечание 
1 2 3 
1 Индивид. изделие 
("КрасГейт") 
Автоматическая раздвиж-
ная дверь 2100-1500 
2 - - 2 с приводом "DE-
FER" 
2 "СИАЛ" КПТ 74 ДН ОП Пол 2100-1500 Пр 
(утепленная) 
4 - - 4 с доводчиком, с 
уплотнением в 
притворах 2* ДН ОП Пол 2100-1500 Л 
(утепленная) 
1 - - 1 
3 ДН ОП Пол 2550-1500 Пр 
(утепленная) 
1 - - 1 
3* ДН ОП Пол 2550-1500 Л 
(утепленная) 
2 - - 2 
4 "СИАЛ" КП 45 ДВ ОП Пол 2100-1500 Пр 3 3 - 6 
4* ДВ ОП Пол 2100-1500 Л 2 3 2 7 
5 ТУ 5271-006-
30737287-2012 ( ООО 
"СПО ОГНЕЩИТ") 
 Дверь п/пож остекл. 
ДПСД 1-60 (EIW 60) 2100-
1500 Пр 
1 1 - 2 
5* Дверь п/пож остекл. ДПСД 
1-60 (EIW 60) 2100-1500 Л 
1 1 - 2 
6 ГОСТ 6629-88 ДГ 2100-1150 Пр 1 2 - 3 с  уплотнением в 
притворах 6* ДГ 2100-1150 Л 1 2 - 3 
7 ДГ 2100-1050 Пр 10 19 - 29 
7* ДГ 2100-1050 Л 9 21 - 30 
8 ДГ 2100-950 Пр 6 4 - 10 
8* ДГ 2100-950 Л 5 4 - 9 
9 ТУ 5262-001-
90373584-12 ("Крае-
вой противопожар-
ный центр") 
Дверь п/пож ДП-60 (EI 60) 
2100-950 Пр 
1  - 3 4 сдоводчиком, с 
уплотнением в 
притворах 
10 ТУ 5262-003-
88815520-2013 ("Кра-
евой противопожар-
ный центр") 
Люк п/пож ЛМП 01/60 (EI 
60) 1000-1000 
- - 1 1 с уплотнением в 
притворах 
 
 
 
 
 
11 ГОСТ 31173-2003 ДСН ЛН М3 1600-850 1 - 2 3 
12 ДСН ЛН М3 900-850 1 - - 1 
13 ТУ 5361-033-
24505934-2006 
("НОРТПОСТ")  
Дверь деревянная п/пож 
ДПД EI30 (глухая, одно-
польная) 2100-1150 Пр 
3 2 - 5 
13* 
ТУ 5361-033-
24505934-2006 
("НОРТПОСТ") 
Дверь деревянная п/пож 
ДПД EI30 (глухая, одно-
польная) 2100-1150 Л 
3 2 - 5 с уплотнением в 
притворах 
 
14 Дверь деревянная п/пож 
ДПД EI30 (глухая, одно-
польная) 2100-1050 Пр 
2 2 - 4 
14* Дверь деревянная п/пож 
ДПД EI30 (глухая, одно-
польная) 2100-1050 Л 
- 2 - 2 
 
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_______________ __________________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
Большемуртинский дом-интернат. Спальный корпус №3 на 75 мест
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на кирпичную кладку
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2017____________
всего
эксплуата-
ции 
машин
эксплуата-
ции 
машин
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
на 
единицу
всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ТЕР08-02-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м полщиной 510 мм
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1):
НР (31952 руб.): 122% от ФОТ
СП (17809 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
455 904,15
51,62
46,25
5,94
806,28 411388 23487 21044
2703
366857 5,4 2457
___________________________17032,734
___________________________92,301
_______________________________________________________________________________________________8220,03
                                       Раздел 1. 
№ 
пп
Шифр и номер 
позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием 
мате-
риалы
Всего
оплаты 
труда
мате-
риалы
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ТЕР08-02-001-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка стен кирпичных внутренних при 
высоте этажа до 4 м полщиной 380 мм
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1):
НР (40721 руб.): 122% от ФОТ
СП (22697 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
598,72 905,66
49,81
46,25
5,94
809,6 542237 29822 27691
3556
484724 5,21 3119,33
4 ТЕР08-02-002-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м толщиной 250мм
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1):
НР (1104 руб.): 122% от ФОТ
СП (615 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
0,6141
61,41 / 100
11416,12
1412,54
475,2
61,07
9528,38 7011 867 292
38
5852 143,99 88,42
3 ТЕР08-02-002-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м толщиной 120 мм
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1):
НР (3410 руб.): 122% от ФОТ
СП (1901 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
1,8963
189.63 / 100
11416,12
1412,54
475,2
61,07
9528,38 21648 2679 901
116
18068 143,99 273,05
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 ТЕР07-05-007-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.7.2, Прим.п.1):
НР (4183 руб.): 155% от ФОТ
СП (2294 руб.): 100%*0.85 от ФОТ
8,65
865 / 100
1386,05
177,16
1049,83
134,93
159,06 11989 1532 9081
1167
1376 17,61 152,33
6 ТСЦ-403-0487 Перемычки железобетонные брусковые
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1)
155,7 2669,57 2669,57 415652 415652
8 ТЕР07-05-011-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью до 10 
м2
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.7.2, Прим.п.1):
НР (31397 руб.): 155% от ФОТ
СП (17218 руб.): 100%*0.85 от ФОТ
4,93
493 / 100
15230,13
3433,85
5847,07
674,79
5949,21 75085 16929 28826
3327
29330 313,88 1547,43
9 ТСЦ-403-1100 Панели железобетонные
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1)
30,8 4213,3 4213,3 129770 129770
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 ТЕР06-01-034-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство балок с жесткой арматурой при 
высоте балок до 900 мм
(100 м3 железобетона в деле за вычетом 
жесткой арматуры)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, 
Прим.п.1):
НР (1400 руб.): 105% от ФОТ
СП (736 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
0,098
9.8 / 100
166753,72
12762,04
8279,69
834,3
145711,99 16342 1251 811
82
14280 1285,2 125,95
11 ТЕР06-01-041-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее 
СМР=7,21
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, 
Прим.п.1):
НР (4982 руб.): 105% от ФОТ
СП (2622 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
0,48
48 / 100
186308,72
9444,22
3787,81
441,49
173076,69 89428 4533 1818
212
83077 951,08 456,52
1720550 81100 90464
11201
1548986 8220,03
119149
65892
17032733,6 8220,03
1647915 5937,8
142166 1699,76
115510 582,47
1905591 8220,03
13739311 8220,03
1548986
90464
92301
119149
      ФОТ
      Накладные расходы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, 
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1)
  Итого
  Всего с учетом "1 кв 2017 гОбъекты здравоохранения Прочее СМР=7,21"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1)
Страница 4
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
65892
412179
14151490
283030
14434520
2598213,6
17032733,6 8220,03
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Сметная прибыль
  Производство работ в зимнее время 3%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
Страница 5
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